

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:				KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE / SUMME				KOSTENBER.										LV BEPREIST				AUFTRAG											
		RATHAUS		TIEFGARAGE		RATHAUS		TIEFGARAGE		ANTEIL		ZUSTÄNDIG		LV ÜBERGABE		VERGABEART		beschr. Aussch.		2017/07/05		KB - LVs angepasst		KB - LVs angepasst		[€, netto]		Submission		[€, netto]		[€, netto]	
NR	GEW.	KB 01-3	2017/09/23	KB 01-3	2017/10/04	KB ERG. 02 - 2018/07/03	KB ERG. 02 - 2018/07/03	SUMME KB	%	ZWISCHENS.	BAUHERR	VERGABEART	Bieterlisten bis:	[€, netto]	[€, netto]	[€, brutto]	[€, netto]	LV Bepreisung	Datum	Uhrzeit	LV erstellt (LP 6)	Vergabe (LP 7)	Auftragssumme	KB - Auftrag:									
300.001	Gerüstbauarbeiten	87.918,18 €	2.627,85 €			1.294,88 €		91.840,91 €	0,68%	EAPG/mmp	2018/02/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/03/08	91.840,91 €	91.840,91 €	109.290,68 €	101.122,20 €	2018/04/16	13:00		91.840,91 €	91.840,91 €	132.722,00 €	-	40.881,09 €								
300.002	Erdarbeiten	124.757,45 €	884.588,61 €			36.717,63 €		1.046.063,69 €	7,78%	EAPG/mmp	2017/08/11	offenes Verf.	Veröff. 2017/08/29	1.046.063,69 €	1.010.256,82 €	1.202.205,62 €	939.446,00 €	2017/10/09	14:30		1.010.256,82 €	1.010.256,82 €	764.218,61 €	-	246.038,21 €								
300.012	Rohbauarbeiten+ KG 230	1.901.688,55 €	2.209.197,32 €		1.876,27 €	27.030,29 €		4.139.792,43 €	30,79%	EAPG/mmp	2017/11/02	offenes Verf.	Veröff. 2017/11/20	4.139.792,43 €	4.176.776,29 €	4.970.363,79 €	4.028.299,00 €	2018/01/19	14:30		4.176.776,29 €	4.176.776,29 €	4.034.673,43 €	-	142.102,86 €								
300.013	Klinker- Vormauernwerk	610.775,26 €	- €			- €		610.775,26 €	4,54%	EAPG/mmp	2018/02/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/03/08	610.775,26 €	610.775,26 €	726.822,56 €	596.801,00 €	2018/04/16	13:30		610.775,26 €	610.775,26 €	685.436,00 €	-	74.660,74 €								
300.014	Natur- und Kunststeinarbeiten	64.155,71 €	- €			- €		64.155,71 €	0,48%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	64.155,71 €	54.563,96 €	64.931,11 €	54.093,00 €	2019/06/18	14:30		54.563,96 €	54.563,96 €	74.684,00 €	-	20.120,04 €								
300.015	Pflasterarbeiten TG	- €	406.174,00 €			- €		406.174,00 €	3,02%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	406.174,00 €	406.174,00 €	483.347,06 €	406.725,00 €	2018/08/21	16:00		406.174,00 €	406.174,00 €	356.333,70 €	-	49.840,30 €								
300.016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	12.806,00 €	91.042,00 €			- €		103.848,00 €	0,77%	EAPG/mmp		offenes Verf.		103.848,00 €	- €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €							
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	161.116,83 €	256.674,75 €			47.800,32 €		465.591,90 €	3,46%	EAPG/mmp	2018/04/10	offenes Verf.	Veröff. 2018/04/16	465.591,90 €	465.591,90 €	554.054,36 €	591.904,00 €	2018/05/22	14:30		465.591,90 €	465.591,90 €	486.871,28 €	-	21.279,38 €								
300022.1	Klempnerarbeiten	- €	- €			- €		- €	0,00%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	- €	9.591,75 €	11.414,18 €	35.815,00 €	2018/08/21	16:30		9.591,75 €	9.591,75 €	33.964,86 €	-	24.373,11 €								
300022.2	Klempnerarbeiten- Wandbekleidungen	- €	- €			- €		- €	0,00%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	- €	25.410,00 €	30.237,90 €	31.757,00 €	2019/06/18	16:30		25.410,00 €	25.410,00 €	40.431,15 €	-	15.021,15 €								
300.023	WÄDÄ Tiefgarage	29.352,61 €	13.359,36 €			- €		42.711,97 €	0,32%	EAPG/mmp	2018/12/17	beschränkt	Bieter 2018/12/10	42.711,97 €	- €	- €	42.711,97 €	2019/01/30	14:00		42.711,97 €	- €	49.401,00 €	-	6.689,03 €								
300.024	Fliessen- und Plattenarbeiten	46.960,12 €	16.149,00 €			- €		63.109,12 €	0,47%	EAPG/mmp		offenes Verf.		63.109,12 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.025	Estricharbeiten	145.170,09 €	- €			- €		145.170,09 €	1,08%	EAPG/mmp	2018/12/17	offenes Verf.	Veröff. 2018/12/21	145.170,09 €	145.170,09 €	172.752,41 €	138.889,00 €	2019/01/30	14:30		145.170,09 €	145.170,09 €	103.203,68 €	-	41.966,41 €								
300027.1	Türen + Zargen	149.320,00 €	15.700,00 €		1.050,00 €	- €		166.070,00 €	1,24%	EAPG/mmp	2018/12/17	offenes Verf.	Veröff. 2018/12/21	166.070,00 €	122.070,00 €	145.263,30 €	115.930,00 €	2019/01/30	15:00		122.070,00 €	122.070,00 €	110.975,00 €	-	11.095,00 €								
300.027.2	Schreinerarbeiten	138.810,25 €	- €			- €		138.810,25 €	1,03%	EAPG/mmp		offenes Verf.		138.810,25 €	68.030,80 €	80.956,65 €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.027.3	Schreinerarbeiten- Trennwände (Atrium)	466.301,91 €	- €			- €		466.301,91 €	3,47%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	466.301,91 €	379.080,71 €	451.106,04 €	319.115,00 €	2019/06/18	15:00		379.080,71 €	379.080,71 €	363.611,00 €	-	15.469,71 €								
300.027.4	Brandschutzstore / Rollgitterstore	- €	90.200,00 €			- €		90.200,00 €	0,67%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	90.200,00 €	94.200,00 €	112.098,00 €	83.130,00 €	2019/06/18	15:30		94.200,00 €	94.200,00 €	98.395,00 €	-	4.195,00 €								
300.027.5	Schreinerarb. Lichtstrecke Oberfläche	- €	- €			- €		- €	0,00%	EAPG/mmp		beschränkt	---	- €	- €	- €	15.402,00 €	2019/03/26	12:00		- €	- €	15.784,00 €	-	15.784,00 €								
300.027.6	Ratsaal - Innenbekleidung	- €	- €			- €		- €	0,00%	EAPG/mmp		offenes Verf.		- €	88.217,45 €	104.978,77 €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.027.7	Glastrennwände Atrium	- €	- €			- €		- €	0,00%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	- €	131.041,20 €	155.939,03 €	159.125,00 €	2019/06/18	16:30		131.041,20 €	131.041,20 €	122.029,00 €	-	9.012,20 €								
300.028	Parkettarbeiten	8.516,88 €	- €			- €		8.516,88 €	0,06%	EAPG/mmp		offenes Verf.		8.516,88 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.029	Schließanlage	30.000,00 €	8.000,00 €			500,00 €		38.500,00 €	0,29%	BH - GS		Direktverg.		38.500,00 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300030.1	Sonnenschutzarbeiten	93.067,24 €	- €			9.750,00 €		102.817,24 €	0,76%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	102.817,24 €	102.817,24 €	122.352,52 €	99.090,00 €	2018/08/21	14:30		102.817,24 €	102.817,24 €	82.670,00 €	-	20.147,24 €								
300030.2	Verdunklung	8.448,65 €	- €			- €		8.448,65 €	0,06%	EAPG/mmp		offenes Verf.		8.448,65 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300031.1	Metallbauarbeiten	138.610,50 €	42.050,00 €			151.568,84 €		332.229,34 €	2,47%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	332.229,34 €	427.229,34 €	508.402,91 €	419.182,00 €	2018/08/21	14:00		427.229,34 €	427.229,34 €	734.345,40 €	-	307.116,06 €								
300031.2	Brandschutzvorhang	4.000,00 €	4.000,00 €			- €		4.000,00 €	0,03%	EAPG/mmp		offenes Verf.		4.000,00 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300031.3	TG- spezifische Metallbauarbeiten	- €	19.887,50 €			- €		19.887,50 €	0,15%	EAPG/mmp		offenes Verf.		19.887,50 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300032.1	Verglasungsarbeiten Alu- Blendrahmen	143.667,04 €	- €			- €		143.667,04 €	1,07%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	143.667,04 €	178.467,04 €	212.375,78 €	174.300,00 €	2018/08/21	15:00		178.467,04 €	178.467,04 €	190.538,00 €	-	12.070,96 €								
300032.2	Verglasungsarbeiten Alu - PR	331.460,25 €	- €			- €		331.460,25 €	2,47%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/07/16	331.460,25 €	296.660,25 €	353.025,70 €	279.800,00 €	2018/08/21	15:30		296.660,25 €	296.660,25 €	153.114,00 €	-	143.546,25 €								
300032.3	Verglasungsarbeiten Holz- Alu	247.287,98 €	- €			- €		247.287,98 €	1,84%	EAPG/mmp	2018/02/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/03/08	247.287,98 €	294.278,98 €	294.272,70 €	263.960,00 €	2018/04/16	14:00		247.287,98 €	247.287,98 €	312.234,00 €	-	64.946,02 €								
300.033	Baureinigung	9.015,88 €	2.500,00 €			- €		11.515,88 €	0,09%	EAPG/mmp		offenes Verf.		11.515,88 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300034.1	Malerarbeiten TG	73.209,33 €	73.209,33 €			- €		73.209,33 €	0,54%	EAPG/mmp	2018/07/09	offenes Verf.	Veröff. 2018/03/08	73.209,33 €	98.209,33 €	116.869,10 €	80.145,00 €	2018/08/21	17:00		98.209,33 €	98.209,33 €	114.886,30 €	-	16.676,97 €								
300034.2	Malerarbeiten RH	85.000,00 €	- €			111.622,21 €		196.622,21 €	1,46%	EAPG/mmp	2019/05/07	offenes Verf.	Veröff. 2019/05/07	196.622,21 €	171.622,21 €	204.230,43 €	201.513,00 €	2019/06/18	17:00		171.622,21 €	171.622,21 €	199.464,98 €	-	27.842,77 €								
300.035	Mobile Trennwand	8.820,00 €	- €			- €		8.820,00 €	0,07%	EAPG/mmp		offenes Verf.		8.820,00 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.036	Bodenbelagsarbeiten (Lino)*	153.356,63 €	- €			61.686,46 €		215.043,09 €	1,60%	EAPG/mmp		offenes Verf.		215.043,09 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.037	Rollregalanlage	70.000,00 €	- €			- €		70.000,00 €	0,52%	EAPG/mmp		offenes Verf.		70.000,00 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.038	Trennwandanlagen	19.167,08 €	- €			- €		19.167,08 €	0,14%	EAPG/mmp		offenes Verf.		19.167,08 €	- €	- €	- €				- €	- €	- €	-	- €								
300.039	Trockenbauarbeiten	272.029,71 €	- €			- €		272.029,71 €	2,02%	EAPG/mmp	2018/12/17	offenes Verf.	Veröff. 2018/12/21	272.029,71 €	272.029,71 €	323.715,35 €	250.378,00 €	2019/01/30	15:30		272.029,71 €	272.029,71 €	270.831,00 €	-	1.198,71 €								
Zwischensumme KG 300		5.561.580,80 €	4.131.359,72 €			186.484,94 €	264.411,96 €	10.143.837,42 €	75,44%					10.170.014,41 €																			
400.040	Heizung / Wärmeerzeugung / BKT	500.312,00 €	- €			31.900,00 €		532.212,00 €	3,96%	ibp	2018/04/10	offenes Verf.	Veröff. 2018/04/16	532.212,00 €	532.212,00 €	633.332,28 €	532.212,00 €	2018/															