15190 BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI
BA 1 - 2016
VERGABEVORSCHLAG: **075 Bes. Einbauten LABORAUSST.**

mmp diplomingenieure architekten
müller - marcus - planungsbüro GmbH

Bauvorhaben:	BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH	BA 1 - 2016
Gewerk:	075 BES. EINBAUTEN - LABORAUSSTATTUNG CHEMIE	
Submission:	2016|06|01 Uhr: 15:30	

Ausschreibungsart: beschränkt
Aufforderungen zur Angebotsabgabe 6
Eingegangene Angebote: 3 wertbare Angebote: 3

Ausgeschriebene Leistungen:
Titel 01 Ausstattung R. 138 Chemie Übung
Titel 02 Ausstattung R. 139 Chemie Vorbereitung / Sammlung
Titel 03 Lose Möblierung Chemie
Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter Nr. 1
siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:				
15190_075	Laborausstattung	BA 6.1		91.329,52 €
15190_600	Lose Möblierung	BA 6.1	(Chemie)	11.120,00 €
zuzüglich:	Umplanung Chemie Vorbereitung - Ausstattung aus R. 137 in R. 139 vorgesehen (wg. Bauabschnitte + Nutzung) Änderung nach Besprechung v. 2016|03|10. Leistungen aus BA 2 vorgezogen - keine Änderung Gesamtkosten			27.800,00 €
KOSTENBERECHNUNG :		netto		130.249,52 €
		MwSt.	19%	24.747,41 €
KOSTENBERECHNUNG GESAMT:		brutto		154.996,93 €
Vergabesumme		brutto		154.671,21 €
~~Unterdeckung~~ / Überdeckung:				325,72 €
Prozentual:				0,21%

VERGABEVORSCHLAG: Laborbausysteme Hemling GmbH & Co. KG
48683 Ahaus

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2016|06|06