
SALEM – NEUE MITTE 
GEMEINDERAT 08.11.2016 



… es geht voran! 

….bis Ende 2013 Zieldiskussionen, Bürgerbetei-
ligung, Planungswerkstatt, Klausuren. 2014: Ein 
Gesamtkonzept muss her: Städtebaulicher Wett-
bewerb. 2015: Der Masterplan steht, mit Bebau-
ungs- und Nutzungskonzept, Verkehr, Erschlies-
sung, Landschaft, Grünplanung. GR-Klausuren u. 
Beschlüsse zu Bebauungsplan, Erschliessung, zu den 
Pilotprojekten Rathaus und Tiefgarage. 2015/2016: 
Ausschreibung und Durchführung des Rathaus-
wettbewerbs und Ausschreibung der Baugrund-
stücke. 
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NEUBAUTEN ab 2017 

AUSSCHREIBUNG 
DER  

SCHLÜSSEL-GRUNDSTÜCKE 

PLANUNGS-
WETTBEWERB 

FÜR NEUBAUTEN DER GEMEINDE 
- RATHAUS, PARKHAUS –  

VERGABE 
DER GRUNDSTÜCKE  

INTERESSENTEN  
ANGEBOTE MIT  
VOR-PLANUNG 

2015 / 2016 PLANUNG u. UMSETZUNG 

  



TERMINPLAN EINGEHALTEN 
Masterplan BPlan San.Verfahren 

LSP 
Erschliessung u. 
Gestaltung 

Grundstücks-
Ausschreibung 

Rathaus u. TG- 
Wettbewerb 

2015 bis 

Ende Juni 

VU 

3. Quartal Planung Vorbereitung 
 

Vorbereitung 

4. Quartal Förml.  
Festlegung 
San.Gebiet 

Ausschreibung 
 

EU-weite  
Ausschreibung 
 

2016 
1. Quartal 
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und 
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Bewerbungen 
Auswahl geeign. 
Interessenten 
 

Bewerbungen 
Auswahl  
Teilnehmer 
Bearbeitung 
 

2. Quartal Baubeginn Angebotsabgabe 
Prüfung 
Beurteilungs-
gremium mit 
Auswahl 
 

Abgabe, 
Vorprüfung 
Preisgericht 
 

3. Quartal Weiterentwicklu
ng der Planung 
 

Beauftragung 
Planung 
 

4. Quartal Vergabe 
 

2017 Baubeginn 
 

Ausschreibung 
Vergabe 
Baubeginn 



STAND HEUTE 

Die Erschliessung des Gebietes steht kurz vor dem 
Abschluss. Die öffentlichen Pilotprojekte Rathaus 
und Parkhaus sind in Planung, die Realisierung ist 
gesichert. Für Infrastruktur und Gestaltung der 
Neuen Mitte fliessen Gelder aus dem Förderpro-
gramm des Landes. 

 

Und für die Baugrundstücke in der Neuen Mitte gibt 
es genügend Angebote und Bewerber mit 
attraktiven Planungen.  

 

 

 

 



Es besteht die Chance, 

• auf Grundlage eines planerischen 
Gesamtkonzeptes  

• die Neue Mitte Salems tatsächlich zu realisie-
ren, 

• mit gesicherter Finanzierung der öffentlichen 
Investitionen und 

• in einem Zuge innerhalb eines überschauba-
ren Zeitrahmens. 



VIELEN DANK 

  

für die gute Zusammenarbeit. 

 

 

 

 


