
16218  NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGE SALEM
GR 2019|10|15

estudio arquitectos primitivo gonzález / Valladolid 

• Bericht zum Bautenstand / Ausblick

• Bericht zum aktuellen Kostenstand

• Vergabe LV Paket 10 
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estudio arquitectos primitivo gonzález / Valladolid Bautenstand

Dach TG Ausgang Bürgerpark Ratsaal Innengerüst

Bürgerpark Muster Wandbekleidung
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• Maler: Spachtelarbeiten 3. + 4. OG ca. 70 % fertiggestellt

• Muster Wandbekleidung Atrium erstellt

• Estrich (ohne Sichtestrich) eingebaut

• Trockenbau EG bis 4. OG ca. 95% fertiggestellt

• Geländer innen – Fertigstellung ca. 95%

• Sanitärarbeiten: Rohinstallation ca. 98% fertiggestellt

• Elektroinstallationen: ca. 10.000 m Kabel eingezogen

• Überdachungen Ausgang Bürgerpark ca. 90% fertiggestellt

• Überdachung Rampe TG ca. 60% fertiggestellt

• Malerarbeiten 4. + 3. OG 

• Werkstattplanung Schreinerarbeiten

• Montage Lichtrost Oberlicht Atrium

• Mustererstellung Wand- und Deckenoberflächen

Bautenstand

Bautenstand / Ausblick



16218  NEUBAU RATHAUS UND TIEFGARAGE SALEM
GR 2019|10|15

estudio arquitectos primitivo gonzález / Valladolid Stand 2019|08|29

• Stand Baugenehmigung

• Vergabe Gewerk 001 Erdarbeiten / Verbau

• weiterer Projektablauf
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estudio arquitectos primitivo gonzález / Valladolid Vergabe Gewerk – 027.3
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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estudio arquitectos primitivo gonzález / Valladolid 027.6 Wandbekleidungen

Gewerk: 027.6 Innenbekleidungen Ratsaal, Windfang, etc. – Hinweise zur Überschreitung KB:

Kostenberechnung 2017|09|23:

Kostenverteilung: Innenbekleidung Ratsaal ca. 440.000 €

Innenbekleidung Windfang ca.   36.000 €

Podestkonstruktion Ratsaal ca.     7.000 €
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Planstand 2019|09:
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