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GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH: KOSTENBERECHNUNG BAUTEILE / SUMME KOSTENBER. LV BEPREIST AUFTRAG
FORTSCHREIBUNG KB

RATHAUS TIEFGARAGE RATHAUS TIEFGARAGE Anteil ZUSTÄNDIG LV ÜBERGABE beschr. Ausschr. 2017|07|05 KB - LVs angepasst KB - LVs angepasst [€, netto] Submission [€, netto] [€, netto]
NR GEW. GEWERKE KB 01-3  2017|09|23 KB 01-3  2017|10|04 KB ERG. 02 - 2018|07|03 KB ERG. 02 - 2018|07|03 SUMME KB % ZWISCHENS. BAUHERR VERGABEART Bieterlisten bis: [€, netto] [€, netto] [€, brutto] LV Bepreisung Datum Uhrzeit LV erstellt (LP 6) Vergabe (LP 7) Auftragssumme KB - Auftrag:

300.001 Gerüstbauarbeiten 87.918,18 €             2.627,85 €               1.294,88 €                     91.840,91 €              0,68% EAPG/mmp 2018|02|09 offenes Verf. Veröff. 2018|03|08 91.840,91 €                  91.840,91 €                   109.290,68 €          101.122,20 €                2018|04|16 13:00 91.840,91 €                91.840,91 €              132.722,00 €          40.881,09 €-          
300.002 Erdarbeiten 124.757,45 €           884.588,61 €           36.717,63 €                   1.046.063,69 €          7,78% EAPG/mmp 2017|08|11 offenes Verf. Veröff. 2017|08|29 1.046.063,69 €             1.010.256,82 €              1.202.205,62 €       939.446,00 €                2017|10|09 14:30 1.010.256,82 €           1.010.256,82 €          764.218,61 € 246.038,21 €        
300.012 Rohbauarbeiten+ KG 230 1.901.688,55 €        2.209.197,32 €        1.876,27 €                     27.030,29 €                   4.139.792,43 €          30,79% EAPG/mmp 2017|11|02 offenes Verf. Veröff. 2017|11|20 4.139.792,43 €             4.176.776,29 €              4.970.363,79 €       4.028.299,00 €             2018|01|19 14:30 4.176.776,29 €           4.176.776,29 €          4.034.673,43 €       142.102,86 €        
300.013 Klinker- Vormauerwerk 610.775,26 €           -  €                        610.775,26 €             4,54% EAPG/mmp 2018|02|09 offenes Verf. Veröff. 2018|03|08 610.775,26 €                610.775,26 €                 726.822,56 €          596.801,00 €                2018|04|16 13:30 610.775,26 €              610.775,26 €             685.436,00 €          74.660,74 €-          
300.014 Natur- und Kunststeinarbeiten 64.155,71 €             -  €                        64.155,71 €              0,48% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 64.155,71 €                  54.563,96 €                   64.931,11 €            54.093,00 €                  2019|06|18 14:30 54.563,96 €                54.563,96 €              74.684,00 €            20.120,04 €-          
300.015 Pflasterarbeiten TG -  €                        406.174,00 €           406.174,00 €             3,02% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 406.174,00 €                406.174,00 €                 483.347,06 €          406.725,00 €                2018|08|21 16:00 406.174,00 €              406.174,00 €             356.333,70 €          49.840,30 €          
300.016 Zimmer- und Holzbauarbeiten 12.806,00 €             91.042,00 €             103.848,00 €             0,77% EAPG/mmp offenes Verf. 103.848,00 €                -  €                            -  €                       -  €                           -  €                      -  €                     
300.021 Dachabdichtungsarbeiten 161.116,83 €           256.674,75 €           47.800,32 €                   465.591,90 €             3,46% EAPG/mmp 2018|04|10 offenes Verf. Veröff. 2018|04|16 465.591,90 €                465.591,90 €                 554.054,36 €          591.904,00 €                2018|05|22 14:30 465.591,90 €              465.591,90 €             486.871,28 €          21.279,38 €-          
300022.1 Klempnerarbeiten -  €                         EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 -  €                            9.591,75 €                     11.414,18 €            35.815,00 €                  2018|08|21 16:30 9.591,75 €                  9.591,75 €                33.964,86 €            24.373,11 €-          
300022.2 Klempnerarbeiten- Wandbekleidungen -  €                         0,00% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 -  €                            25.410,00 €                   30.237,90 €            31.757,00 €                  2019|06|18 16:30 25.410,00 €                25.410,00 €              40.431,15 €            15.021,15 €-          
300.023 WÄDÄ Tiefgarage 29.352,61 €             13.359,36 €             42.711,97 €              0,32% EAPG/mmp 2018|12|17 beschränkt Bieter 2018|12|10 42.711,97 €                  42.711,97 €                   50.827,24 €            41.105,00 €                  2019|01|30 14:00 42.711,97 €                42.711,97 €              49.401,00 €            6.689,03 €-            
300.024 Fliesen- und Plattenarbeiten 46.960,12 €             16.149,00 €             63.109,12 €              0,47% EAPG/mmp offenes Verf. 63.109,12 €                  -  €                       -  €                           -  €                     
300.025 Estricharbeiten 145.170,09 €           -  €                        145.170,09 €             1,08% EAPG/mmp 2018|12|17 offenes Verf. Veröff. 2018|12|21 145.170,09 €                145.170,09 €                 172.752,41 €          138.889,00 €                2019|01|30 14:30 145.170,09 €              145.170,09 €             103.203,68 €          41.966,41 €          
300027.1 Türen + Zargen 149.320,00 €           15.700,00 €             1.050,00 €                     166.070,00 €             1,24% EAPG/mmp 2018|12|17 offenes Verf. Veröff. 2018|12|21 166.070,00 €                122.070,00 €                 145.263,30 €          115.930,00 €                2019|01|30 15:00 122.070,00 €              122.070,00 €             110.975,00 €          11.095,00 €          
300.027.2 Schreinerarbeiten 138.810,25 €           -  €                        138.810,25 €             1,03% EAPG/mmp offenes Verf. 138.810,25 €                68.030,80 €                   80.956,65 €            
300.027.3 Schreinerarbeiten- Trennwände (Atrium) 466.301,91 €           -  €                        466.301,91 €             3,47% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 466.301,91 €                379.080,71 €                 451.106,04 €          319.115,00 €                2019|06|18 15:00 379.080,71 €              379.080,71 €             363.611,00 €          15.469,71 €          
300.027.4 Brandschutztore / Rollgittertore -  €                        90.200,00 €             90.200,00 €              0,67% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 90.200,00 €                  94.200,00 €                   112.098,00 €          83.130,00 €                  2019|06|18 15:30 94.200,00 €                94.200,00 €              98.395,00 €            4.195,00 €-            
300.027.5 Schreinerarb. Lichtstreudecke Oberlicht -  €                        -  €                        -  €                         EAPG/mmp beschränkt  --- -  €                            -  €                       15.402,00 €                  2019|03|26 12:00 -  €                          -  €                         15.784,00 €            15.784,00 €-          
300.027.6 Ratsaal - Innenbekleidung -  €                        -  €                        -  €                         0,00% EAPG/mmp offenes Verf. -  €                            88.217,45 €                   104.978,77 €          
300.027.7 Glastrennwände Atrium -  €                        -  €                        -  €                         0,00% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 -  €                            131.041,20 €                 155.939,03 €          159.125,00 €                2019|06|18 16:30 131.041,20 €              131.041,20 €             122.029,00 €          9.012,20 €            
300.028 Parkettarbeiten 8.516,88 €               -  €                        8.516,88 €                0,06% EAPG/mmp offenes Verf. 8.516,88 €                   -  €                       -  €                           -  €                     
300.029 Schließanlage 30.000,00 €             8.000,00 €               500,00 €                        38.500,00 €              0,29% BH - GS Direktverg. 38.500,00 €                  -  €                       -  €                           -  €                     
300030.1 Sonnenschutzarbeiten 93.067,24 €             -  €                        9.750,00 €                     102.817,24 €             0,76% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 102.817,24 €                102.817,24 €                 122.352,52 €          99.090,00 €                  2018|08|21 14:30 102.817,24 €              102.817,24 €             82.670,00 €            20.147,24 €          
300030.2 Verdunkelung 8.448,65 €               -  €                        8.448,65 €                0,06% EAPG/mmp offenes Verf. 8.448,65 €                   -  €                     
300031.1 Metallbauarbeiten 138.610,50 €           42.050,00 €             151.568,84 €                 332.229,34 €             2,47% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 332.229,34 €                427.229,34 €                 508.402,91 €          419.182,00 €                2018|08|21 14:00 427.229,34 €              427.229,34 €             734.345,40 €          307.116,06 €-        
300031.2 Brandschutzvorhang 4.000,00 €               4.000,00 €                0,03% EAPG/mmp offenes Verf. 4.000,00 €                   -  €                             -  €                       -  €                           -  €                     
300031.3 TG- spezifische Metallbauarbeiten -  €                        19.887,50 €             19.887,50 €              0,15% EAPG/mmp offenes Verf. 19.887,50 €                  -  €                       -  €                           -  €                     
300032.1 Verglasungsarbeiten Alu- Blendrahmen 143.667,04 €           -  €                        143.667,04 €             1,07% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 143.667,04 €                178.467,04 €                 212.375,78 €          174.300,00 €                2018|08|21 15:00 178.467,04 €              178.467,04 €             190.538,00 €          12.070,96 €-          
300032.2 Verglasungsarbeiten Alu - PR 331.460,25 €           -  €                        331.460,25 €             2,47% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|07|16 331.460,25 €                296.660,25 €                 353.025,70 €          279.800,00 €                2018|08|21 15:30 296.660,25 €              296.660,25 €             153.114,00 €          143.546,25 €        
300032.3 Verglasungsarbeiten Holz- Alu 247.287,98 €           -  €                        247.287,98 €             1,84% EAPG/mmp 2018|02|09 offenes Verf. Veröff. 2018|03|08 247.287,98 €                247.287,98 €                 294.272,70 €          263.960,00 €                2018|04|16 14:00 247.287,98 €              247.287,98 €             312.234,00 €          64.946,02 €-          
300.033 Baureinigung 9.015,88 €               2.500,00 €               11.515,88 €              0,09% EAPG/mmp offenes Verf. 11.515,88 €                  -  €                       -  €                           -  €                     
300034.1 Malerarbeiten TG 73.209,33 €             73.209,33 €              0,54% EAPG/mmp 2018|07|09 offenes Verf. Veröff. 2018|03|08 73.209,33 €                  98.209,33 €                   116.869,10 €          80.145,00 €                  2018|08|21 17:00 98.209,33 €                98.209,33 €              114.886,30 €          16.676,97 €-          
300034.2 Malerarbeiten RH 85.000,00 €             111.622,21 €                 196.622,21 €             1,46% EAPG/mmp 2019|05|07 offenes Verf. Veröff. 2019|05|07 196.622,21 €                171.622,21 €                 204.230,43 €          201.513,00 €                2019|06|18 17:00 171.622,21 €              171.622,21 €             199.464,98 €          27.842,77 €-          
300.035 Mobile Trennwand 8.820,00 €               -  €                        8.820,00 €                0,07% EAPG/mmp offenes Verf. -  €                            -  €                       -  €                           -  €                     
300.036 Bodenbelagsarbeiten (Lino)* 153.356,63 €           -  €                        61.686,46 €                   215.043,09 €             1,60% EAPG/mmp offenes Verf. 215.043,09 €                -  €                       -  €                           -  €                     
300.037 Rollregalanlage 70.000,00 €             -  €                        70.000,00 €              0,52% EAPG/mmp offenes Verf. 70.000,00 €                  -  €                       -  €                           -  €                          -  €                         -  €                     
300.038 Trennwandanlagen 19.167,08 €             -  €                        19.167,08 €              0,14% EAPG/mmp offenes Verf. 19.167,08 €                  -  €                       -  €                           -  €                     
300.039 Trockenbauarbeiten 272.029,71 €           -  €                        272.029,71 €             2,02% EAPG/mmp 2018|12|17 offenes Verf. Veröff. 2018|12|21 272.029,71 €                272.029,71 €                 323.715,35 €          250.378,00 €                2019|01|30 15:30 272.029,71 €              272.029,71 €             270.831,00 €          1.198,71 €            

Zwischensumme KG 300 5.561.580,80 €        4.131.359,72 €        186.484,94 €                 264.411,96 €                 10.143.837,42 €        75,44% 10.170.014,41 €            

400.040 Heizung / Wärmeerzeugung / BKT 500.312,00 €           -  €                        31.900,00 €                   532.212,00 €             3,96% ibp 2018|04|10 offenes Verf. Veröff. 2018|04|16 532.212,00 €                532.212,00 €                 633.332,28 €          532.212,00 €               2018|05|22 14:00 532.212,00 €             683.502,46 €          151.290,46 €-        
400.041 Lüftungsanlaen 311.427,60 €           65.170,00 €             376.597,60 €             2,80% ibp 2018|04|27 offenes Verf. Veröff. 2018|04|30 376.597,60 €                317.992,60 €                 378.411,19 €          317.992,60 €               2018|06|19 14:30 317.992,60 €             283.941,21 €          34.051,39 €          
400.044 Sanitärinstallationen 200.705,00 €           88.420,00 €             10.050,00 €                   299.175,00 €             2,23% ibp 2018|04|27 offenes Verf. Veröff. 2018|04|30 299.175,00 €                319.779,00 €                 380.537,01 €          319.779,00 €               2018|06|19 15:00 319.779,00 €             350.249,19 €          30.470,19 €-          
400.049 Nutzungsspezifische Anlagen - Feuerlöschanl. 20.604,00 €             -  €                        20.604,00 €              0,15% ibp 2018|04|27 offenes Verf. in 400.040 enthalten 20.604,00 €                  -  €                       -  €                           in 400.044 enthalten -  €                      
400.050 Blitzschutz- und Erdrungsanlagen 24.070,00 €             24.426,00 €             48.496,00 €              0,36% Arge IB K/G 2017|11|02 beschränkt  --- 48.496,00 €                  48.496,00 €                   57.710,24 €            50.182,34 €                  2018|01|19 15:30 48.496,00 €              40.173,50 €            8.322,50 €            
400.052.1 Leerrohrarbeiten -  €                        -  €                        -  €                         0,00% Arge IB K/G 2017|11|02 beschränkt  --- -  €                            35.540,00 €                   42.292,60 €            48.523,55 €                  2018|01|19 15:45 35.540,00 €              46.313,70 €            10.773,70 €-          
400.052.2 Elektroinstallationen 786.629,00 €           356.961,00 €           50.000,00 €                   1.193.590,00 €          8,88% Arge IB K/G 2018|04|27 offenes Verf. Veröff. 2018|04|30 1.193.590,00 €             1.523.804,37 €              1.813.327,20 €       1.523.804,37 €            2018|06|19 15:30 1.523.804,37 €          1.450.257,03 €       73.547,34 €          
400.061 Fernmeldetechnische Anlagen 165.527,87 €           42.297,50 €             207.825,37 €             1,55% Arge IB K/G 2018|04|27 offenes Verf. in 400.050 enthalten 207.825,37 €                -  €                       -  €                           in 400.050 enthalten -  €                      
400.062 TG Kassenanlage / Parkraumbewirtsch. -  €                        40.000,00 €             40.000,00 €              0,30% BH - GS beschränkt  --- 40.000,00 €                  -  €                       -  €                           -  €                      -  €                     
400.069 Förderanlagen - Aufzug 109.500,00 €           37.500,00 €             147.000,00 €             1,09% EAPG/mmp 2017|11|02 offenes Verf. Veröff. 2017|11|20 147.000,00 €                147.000,00 €                 174.930,00 €          144.700,00 €                2018|01|19 15:15 147.000,00 €              147.000,00 €             158.802,00 €          11.802,00 €-          
400.071 Gebäudeautomation 224.000,00 €           54.640,00 €             278.640,00 €             2,07% ibp 2018|04|27 beschränkt Veröff. 2018|04|30 278.640,00 €                278.640,00 €                 331.581,60 €          278.640,00 €                2018|06|19 16:00 278.640,00 €             171.206,97 €          107.433,03 €        
400.075 Kommunikationstechnik 137.834,00 €           -  €                        137.834,00 €             1,03% Arge IB K/G 2018|04|27 offenes Verf. in 400.050 enthalten 137.834,00 €                -  €                       -  €                           in 400.050 enthalten -  €                      -  €                     
400.079 Baustelleneinrichtung 14.010,00 €             6.085,00 €               20.095,00 €              0,15% Arge IB K/G 2018|04|27 offenes Verf. in 400.050 enthalten 20.095,00 €                  -  €                       -  €                           in 400.050 enthalten -  €                      -  €                     

Differenzbetrag KB - KB angepasst durch FP zu klären: 58.605,00 €                  
Zwischensumme KG 400 2.494.619,47 €        715.499,50 €           91.950,00 €                   -  €                             3.302.068,97 €          24,56% 3.302.068,97 €              

500.080 Aussenanlagen -  €                        -  €                        -  €                         -  €                            -  €                       -  €                           -  €                      -  €                     

600 Ausstattung -  €                        -  €                        -  €                          --- -  €                            -  €                       

Hinweise: . kursiv: kein LV / kein Angebot, Ansatz= KB 13.445.906,39 €        100,00% Anteil beschr. Ausschr: 2,66% Kontrollsummen: 13.437.086,39 €         26.449.978,55 €          12.642.860,06 €         12.715.263,47 € 47.778,46 €
* KB Änderung 01 2019|05|09

LV Paket 01 5.381.352,12 €            40,02% LV mmp gesamt: 10.243.517,42 €         9.706.577,96 €         9.706.577,96 €        noch nicht beauftragt:
LV Paket 02 949.904,15 €               7,06% prozentual: 100,0% 94,8% 94,8% Ansatz bepreistes LV
LV Paket 03 - HZ + 021 997.803,90 €               7,42%
LV Paket 04+ 05- TGA 2.534.360,97 €            18,85%

aufgestellt: 2017|08|02 LV Paket 06 1.389.557,20 €            10,33% KG 700 0,00% -  €                             -  €                            -  €                      
aktualisiert: 2017|09|15 - Vergabepakete TGA, 02 ergänzt LV Paket 07 625.981,77 €               4,66% Zwischensumme 1 26.449.978,55 €            12.715.263,47 €

2017|09|25 - KB aktuel v. 2017|09|23 übernommen LV Paket 08 855.918,08 €               6,08%
2017|10|04 - KB aktualisiert - Verschluss TG Unwägbarkeiten 3% 793.499,36 €                 793.499,36 €                381.457,90 €
2017|11|13 - LV 02 ergänzt SUMME 12.734.878,19 €          94,42%
2018|01|25 - Vergabe LV 02 ergänzt Summe, netto 27.243.477,91 €            13.436.359,41 €           13.096.721,37 €
2018|03|29 - bepreiste LVs 03 ergänzt, LV Pakete angepasst zuzüglich MwSt. 19% 5.176.260,80 €              2.552.908,29 €             2.488.377,06 €       
2018|04|18 - LVs 04 günstigste Bieter, Prognose HLS 2018|04|09
2018|04|26 - LV 03 Vergaben übernommen Kostenstand Projekt, brutto: 32.420.000,00 €          15.989.000,00 €         gerundet Kostenanschlag: 15.585.000,00 €
2018|06|01 - Vergabe LV 03 übernommen
2018|06|18- LV 04 TGA übernommen (ohne 071)
2018|07|06 - LV 06 bepreiste LVs übernommen
2018|08|01 - Vergabe LV 05 übernommen
2018|08|23 - Angebote LV 06 übernommen (rechn. Geprüft)
2018|12|15 - LV 07 bepreite LVs übernommen
2019|02|05 - LV 07 Vergaben übernommen (023.1, 025, 027.1)
2019|03|11 - LV 07 - Vergabe 039 übernommen
2019|04|01 - LV 08 - Kostenverteilung überarbeitet + aufgenommen
2019|05|04 - LV 08 - bepreiste LVs aufgenommen
2019|06|27 - LV 08 - Vergaben übernommen 
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