
 16218 Rathaus / Tiefgarage Salem ÜBERSICHT 
KOSTENFORTSCHREIBUNG_08   STAND: 2019|06|28

KG-Nr. KOSTENGRUPPEN KOSTENBERECHNUNG VERGABE IN BEARBEITUNG NACHTRÄGE SUMME VERG/KB KB-VERG. KOSTENFESTSTELLUNG V.N / KF SUMME VERG.+ BEMERKUNG Gewährleistungs-

Stand: RH 2017|09|23 TG 2017|10|04 ( Zusammenstellung gesondert ) NACHTRÄGE fristende

[ € ,netto ] Anteil % SUMME Datum Auftragnehmer Verg. Summe SUMME Datum NA-Nr NA-Summe Verg. + Nachtr. SUMME [ % ] [ € ,netto ] Datum Rechnungsbetrag Summe Summe [ % ] ./. SR-BETRAG Summe Gewährleistung Mängel

100 GRUNDSTÜCK kein Ansatz 0,00% 0,00 Grundstück Bestand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 52.879,75 52.879,75 52.879,75 0,00 52.879,75 52.879,75

200.221 Abwasseranschluss 2.500,00 0,02% KB 2.500,00 2018|00|00 0,00 2.500,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 2.500,00 0,00% 2.500,00
200.222 Frischwasseranschluss 6.000,00 0,04% KB 6.000,00 2018|00|00 0,00 6.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 6.000,00 0,00% 6.000,00
200.225 Stromversorgung 40.879,75 0,26% KB 40.879,75 2018|00|00 0,00 40.879,75 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 40.879,75 0,00% 40.879,75
200.226 Telekommunikation - Anschluss 3.500,00 0,02% KB 3.500,00 2018|00|00 0,00 3.500,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 3.500,00 0,00% 3.500,00
200.230 Nichtöffentl. Erschließung 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00

300 BAUKONSTRUKTION - BAUWERK 10.170.014,41 10.210.207,71 10.367.706,95 6.729.787,41 ############ 3.637.919,54

300.001 Gerüstbauarbeiten 91.840,91 0,57% 2018|05|23 HAUSSMANN GMBH & CO.KG 132.722,00 2018|00|00 0,00 132.722,00 44,51% 40.881,09 2018|10|12 18.171,02 AZ 02 132.722,00 0,00% 114.550,98
300.002 Erdarbeiten 1.010.256,82 6,32% 2017|11|09 WILD, MAX GMBH 790.395,60 2019|05|29 69.354,93 859.750,53 0,00% 150.506,29 2019|05|16 696.679,67 AZ 03 859.750,53 0,00% 163.070,86 43.440,53 1.000,00
300.012 Rohbauarbeiten 4.176.776,29 26,12% 2018|02|19 HEBEL, JOSEF 4.034.673,43 2019|05|29 244,94 4.034.918,37 -3,40% 141.857,92 2019|04|30 3.615.832,31 AZ 06 4.034.918,37 0,00% 419.086,06 1.000,00 26.07.2023
300.013 Klinker-Vormauerwerk 590.775,26 3,69% 2018|05|09 LAGIERSKI GMBH & CO.KG 685.436,00 2018|00|00 0,00 685.436,00 16,02% 94.660,74 2019|06|04 603.472,37 AZ 03 685.436,00 0,00% 81.963,63 SZ bis 2019|07|31 500,00 28.05.2023
300.014 Betonwerksteinarbeiten 54.563,96 0,34% 2019|07|23 RÖHLICH GMBH 74.684,00 2019|00|00 0,00 74.684,00 36,87% 20.120,04 2019|00|00 0,00 74.684,00 0,00% 74.684,00
300.015 Pflasterarbeiten TG 406.174,00 2,54% 2018|09|22 DELHAY BAU 356.333,70 2019|04|27 40.955,16 397.288,86 -2,19% 8.885,14 2019|04|30 320.801,16 AZ 04 397.288,86 0,00% 76.487,70
300.016 Zimmer-u. Holzbauarbeiten 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 19.864,44 800,00
300.021 Dachabdichtung/Folie/Terrassen 465.591,90 2,91%  2018|06|28 GEBR. RÜCKERT 529.727,46 2019|03|29 315,00 530.042,46 13,84% 64.450,56 2019|06|06 391.246,28 AZ 13 530.042,46 0,00% 138.796,18 26.502,12 3.000,00
300.022.1 Klempnerarbeiten 9.591,75 0,06% 2018|09|22 KRETZER GMBH 33.285,56 2019|07|05 5.055,79 38.341,35 299,73% 28.749,60 2019|01|08 19.230,78 AZ 03 38.341,35 0,00% 19.110,57 1.100,00
300.022.2 Klempnerarbeiten - Wandbekleidung 45.410,00 0,28% 2019|07|23 ZIMMERMANN+KÖNIG 40.431,15 2019|00|00 0,00 40.431,15 -10,96% 4.978,85 2019|00|00 0,00 40.431,15 0,00% 40.431,15
300.023.1 Wärmedämmung Tiefgarage 42.711,97 0,27% 2019|02|12 HAUSSMANN GMBH & Co.KG 49.401,00 2019|00|00 0,00 49.401,00 15,66% 6.689,03 2019|06|03 40.112,54 AZ 02 49.401,00 0,00% 9.288,46
300.024 Fliesen- und Plattenarbeiten 63.109,12 0,39% KB 63.109,12 2018|00|00 0,00 63.109,12 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 63.109,12 0,00% 63.109,12
300.025 Estricharbeiten 145.170,09 0,91% 2019|02|12 MESCHENMOSER GMBH 103.203,68 2019|00|00 0,00 103.203,68 0,00% 41.966,41 2019|07|25 21.019,63 AZ 01 103.203,68 0,00% 82.184,05 100,00
300.027.1 Türen und Zargen 122.070,00 0,76% 2019|02|12 SCHNEIDER GMBH & CO.KG 110.975,00 2019|00|00 0,00 110.975,00 0,00% 11.095,00 2019|07|26 34.850,00 AZ 01 110.975,00 0,00% 76.125,00 300,00
300.027.2 Schreinerarbeiten   68.030,80 0,43% KB 68.030,80 2018|00|00 0,00 68.030,80 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 68.030,80 0,00% 68.030,80
300.027.3 Schreinerarbeiten Trennwände 379.080,71 2,37% 2019|07|23 HECHT - SCHREINEREI 363.611,00 2019|00|00 0,00 363.611,00 0,00% 15.469,71 2019|00|00 0,00 363.611,00 0,00% 363.611,00
300.027.4 Brandschutztore / Rollgittertore 94.200,00 0,59% 2019|07|23 WIELATH GMBH 98.395,00 2019|00|00 0,00 98.395,00 0,00% 4.195,00 2019|00|00 0,00 98.395,00 0,00% 98.395,00
300.027.5 Schreinerarb.Lichtstreurost Oberl. 0,00 0,00% 2019|04|02 BAUR GMBH 15.784,00 2019|00|00 0,00 15.784,00 0,00% 15.784,00 2019|00|00 0,00 15.784,00 0,00% 15.784,00
300.027.6 Schreinerarb. Ratsaal Innenbekleid. 88.217,45 0,55% KB 88.217,45 2019|00|00 0,00 88.217,45 0,00% 0,00 2019|00|00 0,00 88.217,45 0,00% 88.217,45
300.027.7 Glastrennwände Atrium 131.041,20 0,82% 2019|07|23 BUCHER GMBH&Co.KG 122.029,00 2019|00|00 0,00 122.029,00 0,00% 9.012,20 2019|00|00 0,00 122.029,00 0,00% 122.029,00
300.028 Parkettarbeiten 8.516,88 0,05% KB 8.516,88 2018|00|00 0,00 8.516,88 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 8.516,88 0,00% 8.516,88
300.029 Schließanlage 38.500,00 0,24% KB 38.500,00 2018|00|00 0,00 38.500,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 38.500,00 0,00% 38.500,00
300.030 Sonnenschutzarbeiten 102.817,24 0,64% 2018|09|22 SCHENKER BK-STOREN GMBH 82.670,00 2019|05|28 14.234,75 96.904,75 0,00% 5.912,49 2019|03|29 49.931,50 AZ 01 96.904,75 0,00% 46.973,25 500,00
300.030.2 Verdunkelung 8.448,65 0,05% KB 8.448,65 2019|00|00 0,00 8.448,65 0,00% 0,00 2019|00|00 0,00 8.448,65 0,00% 8.448,65
300.031.1 Metallbauarbeiten 427.229,34 2,67% 201809|22 BECK GMBH 734.345,40 2019|05|29 17.068,65 751.414,05 0,00% 324.184,71 2019|06|03 305.187,29 AZ 03 751.414,05 0,00% 446.226,76 34.754,14 7.600,00
300.031.2 Brandschutzvorhang 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.031.3 TG-spezifische Metallbauarbeiten 19.887,50 0,12% KB 19.887,50 2018|00|00 0,00 19.887,50 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 19.887,50 0,00% 19.887,50
300.032.1 Verglasung Alu Blendrahmen 178.467,04 1,12% 2018|09|22 BURKA METALLBAU GMBH 190.538,00 2018|02|26 8.685,18 199.223,18 0,00% 20.756,14 2019|03|18 48.532,00 AZ 01 199.223,18 0,00% 150.691,18 4.853,20 2.800,00
300.032.2 Verglasung Alu PR 296.660,25 1,86% 2018|09|22 METALLBAU SCHNEIDER GMBH 153.114,00 2019|03|11 8.095,84 161.209,84 0,00% 135.450,41 2019|04|26 128.911,46 AZ 02 161.209,84 0,00% 32.298,38 8.060,49 2.257,91 11.06.2023
300.032.3 Verglasung Holz-Alu 247.287,98 1,55% 2018|05|09 SCHWARZ, BERND 312.234,00 2019|02|18 -6.511,00 305.723,00 0,00% 58.435,02 2019|03|12 286.231,68 AZ 05 305.723,00 0,00% 19.491,32 8.586,95
300.033 Baureinigung 10.915,88 0,07% KB 10.915,88 2018|00|00 0,00 10.915,88 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 10.915,88 0,00% 10.915,88
300.033.1 Glasreinigung aussen 600,00 0,00% 2019|04|29 JAKUMIS GEBÄUDEREINIGUNG 1.200,00 2019|00|00 0,00 1.200,00 0,00% 600,00 2019|06|12 2.759,25 SZ 2.759,25 0,00% -1.559,25 
300.034.1 Malerarbeiten TG 98.209,33 0,61% 2018|09|22 SCHMID GMBH & CO.KG 114.886,30 2018|00|00 0,00 114.886,30 16,98% 16.676,97 2019|04|23 53.973,69 AZ 03 114.886,30 0,00% 60.912,61 7.200,00
300.034.2 Malerarbeiten RH 171.622,21 1,07% 2019|07|23 SCHMID GMBH&Co.KG 199.464,98 2019|00|00 0,00 199.464,98 16,22% 27.842,77 2019|00|00 0,00 199.464,98 0,00% 199.464,98
300.035 Mobile Trennwand 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00
300.036 Bodenbelagsarbeiten 215.043,09 1,34% KB 215.043,09 2018|00|00 0,00 215.043,09 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 215.043,09 0,00% 215.043,09
300.037 Rollregalanlage 70.000,00 0,44% KB 70.000,00 2018|00|00 0,00 70.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 70.000,00 0,00% 70.000,00
300.038 Tennwandanlagen HPL 19.167,08 0,12% KB 19.167,08 2018|00|00 0,00 19.167,08 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 19.167,08 0,00% 19.167,08
300.039 Trockenbauarbeiten 272.029,71 1,70% 2019|03|05 MB STUCKATEUR 270.831,00 2019|00|00 0,00 270.831,00 -0,44% 1.198,71 2019|05|23 92.844,78 AZ02 270.831,00 0,00% 177.986,22 5.100,00

400 BAUKONSTRUKTION - TECHNIK 3.302.068,97 3.277.239,08 3.295.823,30 217.085,32 3.295.823,30 3.078.737,98

400.040 Heizungsinstallation 645.457,00 4,04% 2018|06|12 LOHR, FRANZ 683.502,46 2019|00|00 0,00 683.502,46 0,00% 38.045,46 2018|12|19 67.051,04 AZ 01 683.502,46 0,00% 616.451,42
400.041 Lüftungsanlagen 317.992,60 1,99% 2018|06|12 LOHR, FRANZ 283.941,21 2019|00|00 0,00 283.941,21 -10,71% 34.051,39 2019|00|00 0,00 283.941,21 0,00% 283.941,21
400.044 Sanitärinstallation 319.779,00 2,00% 2018|06|12 LOHR, FRANZ 350.249,19 2018|11|13 2.030,00 352.279,19 10,16% 32.500,19 2019|01|31 34.546,28 352.279,19 0,00% 317.732,91
400.049 Nutzungsspezifische Anl.(Feuerl.) 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00
400.050 Blitzschutz- und Erdungsarb. 48.496,00 0,30% 2018|02|13 M+K Blitzschutzmontagen GmbH 40.173,50 2018|00|00 0,00 40.173,50 -17,16% 8.322,50 2018|00|00 0,00 40.173,50 0,00% 40.173,50
400.052.1 Lehrrohrarbeiten 35.540,00 0,22% 2018|02|13 WIRTH GMBH 46.313,70 2018|07|25 3.781,11 50.094,81 40,95% 14.554,81 2018|07|25 0,00 50.094,81 0,00% 50.094,81
400.052.2 Elektroinstallation 1.158.050,00 7,24% 2018|02|13 EUROMICRON 1.034.362,32 2018|00|00 12.773,11 1.047.135,43 -9,58% 110.914,57 2018|00|00 0,00 1.047.135,43 0,00% 1.047.135,43
400.061 Fernmelde- u. infotechn. Anlagen 207.825,37 1,30% 2018|02|13 EUROMICRON 247.446,99 2018|00|00 0,00 247.446,99 0,00% 39.621,62 2018|00|00 0,00 247.446,99 0,00% 247.446,99
400.062 TG Kassenanlage 40.000,00 0,25% KB 40.000,00 2018|00|00 0,00 40.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 40.000,00 0,00% 40.000,00
400.069 Aufzug 147.000,00 0,92% 2018|02|19 BROBEIL AUFZÜGE 158.802,00 2018|00|00 0,00 158.802,00 0,00% 11.802,00 2019|03|20 115.488,00 AZ 02 158.802,00 0,00% 43.314,00
400.071 Gebäudeautomation 224.000,00 1,40% KB 224.000,00 2018|00|00 0,00 224.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 224.000,00 0,00% 224.000,00
400.075 Kommunikationstechnik 137.834,00 0,86% 2018|02|13 EUROMICRON 125.784,71 2018|00|00 0,00 125.784,71 0,00% 12.049,29 2018|00|00 0,00 125.784,71 0,00% 125.784,71
400.079 Sonstige Maßn. Techn. Anlagen 20.095,00 0,13% 2018|02|13 EUROMICON 42.663,00 2018|00|00 0,00 42.663,00 0,00% 22.568,00 2018|00|00 0,00 42.663,00 0,00% 42.663,00

500 AUSSENANLAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500.080 Aussenanlage 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00

600 AUSSTATTUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

600.092 Ausstattung 0,00 0,00% KB 0,00 2018|00|00 0,00 0,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 0,00

Summe KG 200 - 600 84,58% 13.524.963,13
700 BAUNEBENKOSTEN 2.464.860,03 2.819.961,36 2.819.961,36 1.157.538,86 2.819.961,36 1.211.988,25

gesamtaus KG 200-600  21 % 0,00%
700.721 Probebohrung Grundwasserwärmet. 0,00 0,00% 2017|09|05 BauGrund Süd 16.067,00 2017|12|12 860,00 16.927,00 0,00% 16.927,00 2018|04|19 21.720,25 AZ 04 16.927,00 0,00% -4.793,25 
700.731 Architekt Gebäude 1.083.348,49 6,78% 2016|06|23 Estudio González 1.430.334,68 2019|00|00 0,00 1.430.334,68 0,00% 346.986,19 2019|06|29 1.121.075,01 AZ 16 1.430.334,68 0,00% 0,00
700.731.1 Architekt Gebäude NK auf Nachweis 15.000,00 0,09% 2016|06|23 Estudio González 15.000,00 2018|00|00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 15.000,00 0,00% 0,00
700.735 Tragwerksplanung 237.252,42 1,48% IB Mayer-Vorfelder-Dinkelacker 237.252,42 2018|00|00 0,00 237.252,42 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 237.252,42 0,00% 237.252,42
700.736.1 IB  H/L/S 338.385,50 2,12% ibp knaus + zentner 338.385,50 2018|00|00 0,00 338.385,50 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 338.385,50 0,00% 338.385,50
700.736.2 IB Elektro 193.993,56 1,21% IB Kienle 193.993,56 2018|00|00 0,00 193.993,56 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 193.993,56 0,00% 193.993,56
700.741 Thermische Bauphysik Energ.ausw. 7.350,00 0,05% KB 7.350,00 2018|00|00 0,00 7.350,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 7.350,00 0,00% 7.350,00
700.742 Schallschutz und Raumakustik 4.201,68 0,03% KB 4.201,68 2018|00|00 0,00 4.201,68 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 4.201,68 0,00% 4.201,68
700.743 Baugrundgutachten/Altlasten 8.232,12 0,05% Henke und Partner 8.232,12 2018|00|00 0,00 8.232,12 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 8.232,12 0,00% 8.232,12
700.743.1 Baugrunduntersuchung/Altl.Ergänz. 2.118,88 0,01% Henke und Partner 2.118,88 2018|00|00 0,00 2.118,88 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 2.118,88 0,00% 2.118,88
700.744 Vermessung 5.000,00 0,03% KB 5.000,00 2018|00|00 0,00 5.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 5.000,00 0,00% 5.000,00
700.746 Brandschutz 8.403,36 0,05% 2016|10|12 ABT, Timo Abt 22.470,00 2018|00|00 0,00 22.470,00 0,00% 14.066,64 2017|09|22 11.556,00 AZ 01 22.470,00 0,00% 10.914,00
700.747 SiGeKo 22.470,00 0,14% 2017|08|20 ABT, Timo Abt 11.891,88 2018|00|00 0,00 11.891,88 0,00% 10.578,12 2018|06|30 3.187,60 AZ 01 11.891,88 0,00% 8.704,28
700.748 Bauüberwachung Altlasten 13.445,38 0,08% 2017|12|12 DR. CARLS GMBH 2.005,00 2018|00|00 0,00 2.005,00 0,00% 11.440,38 2018|00|00 0,00 2.005,00 0,00% 2.005,00
700.749 Gutachten und Beratungen, Sonst. 5.042,02 0,03% KB 5.042,02 2018|00|00 0,00 5.042,02 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 5.042,02 0,00% 5.042,02
700.771 Prüfung, Genehmigung, Abnahmen 8.403,36 0,05% KB 8.403,36 2018|00|00 0,00 8.403,36 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 8.403,36 0,00% 8.403,36
700.773 Bemusterungskosten (Fassade) 3.000,00 0,02% KB 3.000,00 2018|00|00 0,00 3.000,00 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 3.000,00 0,00% 3.000,00
700.779 Erhöhung analog KG 300+400 382.178,68 2,39% Erhöhung  ca. 9,62 % 382.178,68 2018|00|00 0,00 382.178,68 0,00% 0,00 2018|00|00 0,00 382.178,68 0,00% 382.178,68

KG 700 aus Änderung KB 02 93.888,94 0,59% KG 700 aus Änderung KB 02 93.888,94 93.888,94 0,00 93.888,94
Unwägbarkeiten aus KB 02 33.145,64 0,21% Unwägbarkeiten aus KB 02 33.145,64 33.145,64 0,00 33.145,64

GESAMTSUMME , netto 15.989.823,16 100,00% 15.989.823,16 16.360.287,90 16.360.287,90 16.537.231,36 16.536.371,36 -546.548,20 8.104.411,59 ############ 7.981.525,52 137.474,92 41.844,86

 + 19 % MwSt 3.038.066,40 3.038.066,40 19% 3.108.454,70 3.141.910,56 -103.844,16 1.539.838,20 3.142.206,82 1.516.489,85 26.120,23 7.950,52

GESAMTSUMME , brutto 19.027.889,56 19.027.889,56 19.468.742,60 19.678.281,92 -650.392,36 9.644.249,79 ############ 9.498.015,37 163.595,15 49.795,38

Zusammenf. Kostenberechnung RH 2017|09|23 TG 2017|10|04 brutto 18.199.579,98 * Abweichungen zur Kostenberechnung vom 2015|06|23 sind rundungsbedingt. UNTERSCHREITUNG / ÜBERSCHREITUNG DES KOSTENANSATZES: €, brutto -650.392,36 

300.001 KB ERG.02 - 2018|07|03 1.294,88 VERTEILER: LEGENDE

300.002 Mengenmehrung 080 Aussenanl. lt .Aufstellung 2018|02|27 26.176,99

300.012 KB ERG.02 - 2018|07|03 TG 36.717,63 Gemeinde Salem, Herr Koch 2019|00|00 mit der Bitte um Kenntnisnahme kursiv  = Kostenberechnung - ohne Vergabe

300.012 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 1.876,27  = aktueller Stand Kostenfortschreibung - incl. NA + AE

300.012 KB ERG.02 - 2018|07|03 TG 27.030,29

300.021 KB ERG.02 - 2018|07|03 TG 47.800,32  = Gesamtsumme Kostenstand aktuell - Basis Baubeschluss

300.027.1 KB ERG.02 - 2018|07|03 TG 1.050,00 ( rot = Überschreitung / grün = Unterschreitung )

300.029 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 500,00

300.030 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 9.750,00

300.031.1 KB ERG.02 - 2018|07|03 TG 151.568,84

300.034.2 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 111.622,21

300.036 KB Änderung 01 2019|05|09 Bauherrenwunsch 61.686,46

400.040 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 31.900,00

400.044 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 10.050,00

400.052.2 KB ERG.02 - 2018|07|03 RH 50.000,00

.abzüglich 0,00

Summe: KG 200-600 569.023,89

.zuzüglich KG 700 aus Änderung KB 02 16,50% 93.888,94

Summe: KG 200-700 662.912,83

zuzüglich Unwägbarkeiten aus KB 02 5,00% 33.145,64

Summe: netto 696.058,47

zuzüglich MwSt. 19,00% 132.251,11

Summe Kostenberechn. aktuell brutto * 19.027.889,56

Aktualisiert Uhldingen, 2019|06|28

Nicht ausbezahlte

Einbehalte aus

V.N. - STAND -SRZ

mmp  im bahnhof  88690 uhldingen - mühlhofen   tel.  07556  9204 60  fax  07556  9204 64  16218_Rathaus_TG Salem_Kostenfortschreibung_08_2019-06-28.xls 


