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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 20/24 ÖS 

Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Sitzung am 

Gemeinderat 11.03.2024 
 

AZ.:   öffentlich 

Beratungsergebnis: 

Bearbeiter:  
Verfasser: Daniela Fischer 
einstimmig 
 
 
 

Mit Stimmen- 
mehrheit 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 
schlag 

Abweichung Kein Beschluss 
wird nachgereicht 

 
 
Neubau eines Tiefbrunnens am Sportplatz für die Bewässerung des Sportplatzes und zur 
Löschwasser- und Gießwasserentnahme 
- Beschluss zur Vergabe der Gewerke 
a) Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten, Los 1 
b) Technische Ausstattung, Los 3 
 
Die Beschlussfassung zu o. g. Projekt wurde von der Verwaltung für die Sitzung am 26.02.2024 auf die 
Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt. Aus sitzungsökonomischen Gründen wurde der TOP vom 
Gemeinderat von der Tagesordnung gestrichen und kann daher erst in heutiger Sitzung behandelt werden.  
 
In der Sitzung des Gemeinderats am 23.10.2023, TOP 80/23 ÖS, wurde die Notwendigkeit zum Bau eines 
Tiefbrunnens am Sportplatz für die Bewässerung des Sportplatzes und zur Löschwasser- und 
Gießwasserentnahme erläutert. Hierzu wurden Leistungen zum Bau eines Schachtes, zum Bau des Brunnens 
und zur technischen Ausrüstung, in drei Losen getrennt, im November 2023 öffentlich nach VOB/A 
ausgeschrieben. Da die öffentliche Ausschreibung für Los 1 und Los 3 überteuerte Angebote deutlich über der 
Kostenberechnung des Ingenieurbüros Wald + Corbe vom 03.08.2023 gebracht hat, beschloss der 
Gemeinderat am 18.12.2023 (TOP 103/23 ÖS) die Aufhebung der Lose 1 und 3, Los 2 (Brunnen-bauarbeiten) 
wurde im Dezember 2023 mit einer Auftragssumme von brutto 57.724,19 € an die Firma Hettmannsperger aus 
Karlsruhe vergeben. 
 
Die Lose 1 und 3 wurden im Januar 2024 erneut, beschränkt, ausgeschrieben. Die erforderlichen Leistungen 
sind entsprechend nachfolgender Gliederung in verschiedene Gewerke unterteilt: 
 
a) Los 1: Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten  

01 Straßenbauarbeiten  
02 Wasserversorgung  
03 Wasserhaltung  
04 Stundenlohn / Material  

 
b) Los 3: Technische Ausrüstung  

01 Hydraulische Ausrüstung  
02 Elektrische Ausrüstung  

 
a) Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten, Los 1 

Zur Angebotseröffnung am 30.01.2024 wurden 7 elektronisch übermittelte Angebote vorgelegt. 
 
Rang  Firma  Angebotssumme  

[€, brutto] vor Prüfung  
Prozentualer 
Vergleichswert 
[%]  

1. Bieter Himmel Bau GmbH & Co. KG 132.391,44 €  100,0 %  
2. Bieter  140.071,41 €  105,8 %  
3. Bieter  157.835,27 €  119,2 %  
4. Bieter  160.721,34 €  121,4 %  
5. Bieter  163.584,02 €  123,6 %  
6. Bieter  178.318,60 €  134,7 %  
7. Bieter  220.062,06 €  166,2 %  
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Im Vergleich zur Kostenberechnung des IB Wald + Corbe vom 03.08.2023, welche Kosten auf Grundlage 
vergleichbarer aktueller Projekte Baukosten aus dem Jahr 2023 in Höhe von 108.227,31 € brutto auswies, 
liegt die Angebotssumme des günstigsten Bieters (Firma Himmel GmbH & Co. KG) mit 132.391,44 € 
brutto um einen Betrag von 24.164,13 € brutto bzw. 22,3 % über den geschätzten Kosten. 
 
Grundsätzlich ist über alle Bieter hinweg ein sehr hohes Preisniveau in der Ausschreibung des Los 1, 
verglichen mit dem allgemeinen Preisniveau aus dem vergangenen Jahr 2023, vorhanden. Es ist davon 
auszugehen, dass vor allem die kleinen Baufirmen im Bereich des Tiefbaus noch immer sehr gut 
ausgelastet sind und nicht auf die Durchführung von öffentliche Kleinmaßnahmen angewiesen sind. Die 
erneute (beschränkte) Ausschreibung der Maßnahme zu einer Kostenreduktion gegenüber dem 
günstigsten Bieter der öffentlichen Ausschreibung vom November 2023 von 24.443,36 € bzw. rund 18,5 % 
geführt. Das Angebot der Firma Himmel GmbH & Co. KG wird nach Prüfung als in sich auskömmliches 
Angebot eingestuft. 
 

b) Technische Ausstattung, Los 3 
Zur Angebotseröffnung am 30.01.2024, wurden 4 elektronisch übermittelte Angebote vorgelegt.  

 
Rang  Firma  Angebotssumme  

[€, brutto] vor Prüfung  
Prozentualer 
Vergleichswert 
[%]  

1. Bieter Sülzle Kopf GmbH 105.353,60 €  100,0 %  
2. Bieter  109.816,88 €  104,2 %  
3. Bieter  110.409,84 €  104,8 %  
4. Bieter  110.989,43 €  105,2 %  

 
Im Vergleich zur Kostenberechnung des IB Wald + Corbe vom 03.08.2023, welche auf Grundlage 
vergleichbarer aktueller Projekte Baukosten in Höhe von 91.077,49 € brutto auswies, liegt die 
Angebotssumme des günstigsten Bieters (Firma Sülzle Kopf GmbH) mit 105.353,60 € brutto um einen Betrag 
von 14.276,11 € brutto bzw. 15,7 % über den geschätzten Kosten. 
Grundsätzlich ist über alle Bieter hinweg ein sehr hohes Preisniveau in der Ausschreibung des Los 3, 
verglichen mit dem allgemeinen Preisniveau aus dem vergangenen Jahr 2023, vorhanden. Die erneute 
(beschränkte) Ausschreibung der Maßnahme hat zu einer Kostenreduktion gegenüber dem günstigsten Bieter 
der öffentlichen Ausschreibung vom November 2023 von 37.915,77 € bzw. rund 36,0 % geführt. 
Das Angebot der Firma Sülzle Kopf GmbH wird nach Prüfung als in sich auskömmliches Angebot eingestuft. 
 
Nachfolgende Tabelle zeigt die berechneten Kosten (ohne Nebenkosten) sowie die Kosten der 
Kostenberechnung vom 03.08.2023 des IB Wald + Corbe gegenüber den submittierten bzw. vergebenen 
Angeboten des günstigsten Bieters sowie deren Abweichungen zur Kostenberechnung. 
Die Kosten des Gesamtprojektes sind somit verglichen mit der Kostenberechnung vom 03.08.2023 um rund 
12,7 % bzw. 33.202,67 € höher. Dies zeigt das weiterhin hohe Preisniveau und der guten Auslastung der 
Baufirmen. Durch die erneute Ausschreibung der Los 1 und 3 konnten deutlich günstigere Angebote erzielt 
werden als in der öffentlichen Ausschreibung im November 2023. Die Gesamtkosten von 357.828,66 € 
konnten durch die beschränkte Ausschreibung um 62.359,13 € bzw. 21,1 % auf 295.468,23 € reduziert 
werden. Durch die höhere Anzahl an Angebote hat ein größerer Wettbewerb stattgefunden, was die 
Wahrscheinlichkeit eines günstigen Angebots erhöhte. 
 

Ausschreibungsergebnisse beider Ausschreibungen:  
 

  

Kostenberechnung 
(KB) 

günstigster 
Bieter 1. 
Ausschreibung 

Abweichung 
KB 

günstigster Bieter 
2. (beschr.) 
Ausschreibung 

Abweichung 
KB 

Los 1 (Tiefbau, Schacht) 108.227,31 € 156.834,80 €  +44,90% 132.391,44 €  + 22,30% 

Los 2 (Brunnenbau)         
bereits vergeben 62.960,76 € 57.724,19 €  - 8,30% 57.724,19 €  - 8,30% 

Los 3 (technische 
Ausstattung) 91.077,49 € 143.269,37 €  +57,30% 105.353,60 €  + 15,70% 

Summe 262.265,56 € 357.828,66 €  + 36,40% 295.468,23 €  +12,70% 

 
Zu den o. g. Kosten fallen noch Nebenkosten für die Planung, Bauleitung, Voruntersuchung, Probebohrung, 
SiGeKo, Vermessung, Bestandseinholung, Technische Koordination etc. an. Die Gesamtkosten der 
Baumaßnahme belaufen sich auf rund 385.000 € brutto. 
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Ein Vertreter des Büros Wald + Corbe wird die Gesamtthematik zur Sitzung vorstellen. 
 
Haushaltsrechtliche Deckung: 
Im Haushalt sind unter der Investitionsmaßnahme 742410200202 für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 
400.000 € eingeplant.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
1. Vergabe der Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten, Los 1 der Ausschreibung an die Firma Himmel 

Bau GmbH & Co. KG aus Rastatt mit einer Auftragssumme von brutto 132.391,44 €. 
2. Vergabe der Technische Ausstattung, Los 3 der Ausschreibung an die Firma Sülzle Kopf GmbH aus Sulz 

mit einer Auftragssumme von brutto 105.353,60 €. 
3. Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel im Jahr 2024 in Höhe von 400.000 €. 
4. Die Projektumsetzung erfolgt zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses inkl. Bereitstellung der 

Haushaltsmittel gem. Text dieser Beschlussvorlage. 

 
 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 
 




