

SALEM NEUE MITTE - GRUNDSTÜCKSAUSSCHREIBUNGEN
VORLÄUFIGER TERMINPLAN (Stand 14.10.2015)

Termin	Arbeitsschritt
Juni/Juli 2015	Gemeinderat: Grundsätzliche Entscheidung zum Verfahrensweg, Beauftragung der SLP.
August / September 2015	Ausarbeitung des ersten Entwurfs der „Ausschreibung“, Abstimmung mit Gemeindeverwaltung. GR 22.09.2015: Erste Beratung des Entwurfs der Ausschreibung in Gemeinderat.
Oktober / Dezember 2015	GR 24.10.2015: Zweite Beratung und Beschluss des Gemeinderats zur Ausschreibung. Schaltung der Anzeigen. Kontakte und evtl. Gespräche mit Interessenten. Bewerbungsfrist: z.B. bis Anfang Dezember 2015. Sichtung und Auswertung der Bewerbungen um Zulassung zum Verfahren. Ausgabe der Unterlagen an die zum Verfahren zugelassenen Bewerber
Januar 2016 bis Ende März 2016	Zeit für die Erarbeitung der Angebote mit Planung durch die Interessenten. Angebotsabgabe bis etwa Ende März 2016
Im März / April 2016	Vor-Prüfung der Angebote durch SLP. Nachfragen bei den Anbietern / Nachverhandlungen mit den Anbietern. Erarbeitung der Vergabeempfehlung an den Gemeinderat. Gemeinderatssitzung zum Ergebnis, Entscheidung über die Grundstücksvergaben.

Stuttgart, 14.10.2015
SLP
A.Gustke