

SALEM NEUE MITTE – RATHAUS-WETTBEWERB

VORLÄUFIGER TERMINPLAN (Stand 14.10.2015)

Termin	Arbeitsschritt
Juni / September 2015	GR-Klausur; Auftrag an SLP
	Entwurf der Auslobung, Einarbeitung des Raumprogramms
	GR 22.09.2015: Beratung zu Bedarf und Programm, Grundsatzbeschluss zum Rathaus-Neubau.
Oktober / Dezember 2015	GR 24.10.2015: Weitere Beratung des fortgeschriebenen Auslobungs-entwurfs und Beschlussfassung zur Auslobung des Wettbewerbs und zum Auslobungstext
	Weiterentwicklung des Auslobungs-Entwurfs auf der Grundlage der GR-Sitzung 24.10.2015
	Erste Abstimmung mit Architektenkammer
	Kontaktaufnahme mit den vorgesehenen Preisrichtern
	Kontaktaufnahme mit den einzuladenden Büros.
	Preisrichter-Vorgespräch zum Auslobungsentwurf
	Erarbeitung der Endfassung der Auslobung
	GR: Info über zwischenzeitliche Änderungen/Ergänzungen, Zustimmung zur Endfassung und zur öffentlichen Bekanntmachung der Wettbewerbs-Ausschreibung
	Einholung der Zustimmung/Registrier-Nummer der Architektenkammer
	EU-Bekanntmachung der Auslobung im Dezember 2015
Januar 2016	Bewerbungszeitraum , mind. 30 Kalendertage, d.h. bis Mitte Januar 2016
	Sichtung, Wertung der Bewerbungen; Auslosung der restlichen Teilnehmer
	Information der Bewerber; Ausgabe der Unterlagen an die Teilnehmer
Februar 2016	Rückfragenbeantwortung bzw. Kolloquium mit Teilnehmern u. Preisgericht
Bis Mitte April 2016	Bearbeitungszeit; Abgabe der Planungen
Bis Mitte Mai 2016	Vorprüfung
Mitte Mai 2016	Sitzung des Preisgerichts
Juni 2016	GR: Beratung Wettbewerbsergebnis und Empfehlung des Preisgerichts, Planungsauftrag an Architekten.

Stuttgart, 14.10.2015
SLP
A.Gustke