

13168 SCHLOSSEE SALEM – NEUBAU KIOSK UND UMKLEIDEN

GR 2015|07|07



NR GEW.	GEWERKE	ZUSTÄNDIG	AUFTRAGNEHMER	KOSTENBER. KB - LVs angepasst [€, netto]	AUFTRAG [€, netto] Auftragssumme	[€, netto] KB - Auftrag:
300.001	Gerüstbauarbeiten	mmp	Andreas Baum / Berg- Weiler	7.950,92 €	6.736,00 €	1.214,92 €
300.002	Erdarbeiten - Lager	mmp	Herter Tiefbau GmbH / Salem	12.482,54 €	10.584,50 €	1.898,04 €
300.003	Abbrucharbeiten / Erdarbeiten (grob)- Kiosk	mmp	Hinder GmbH / Bad Waldsee	60.578,63 €	41.478,50 €	19.100,13 €
300.012.1	Rohbauarbeiten / Entwässerung - Kiosk	mmp	Otto Berenbold GmbH / Zussdorf	202.587,89 €	197.441,62 €	5.146,27 €
300.012.2	Rohbauarbeiten / Pflaster (Teil) - Lager	mmp	Ziegler GmbH / Salem	19.198,34 €	29.901,00 € -	10.702,66 €
300.016.1	Holzbauarbeiten - Kiosk	mmp	Zimmerei Schitterle / Salem	118.386,70 €	124.019,60 € -	5.632,90 €
300.016.2	Holzbauarbeiten - Lager (incl. 020, 022)	mmp	Holz- Trockenbau D. Lehmann / Salem	41.029,50 €	33.949,30 €	7.080,20 €
300.020	Dachdeckungsarbeiten Reet	mmp	Voker Barfuß / Wotenitz	68.517,59 €	80.223,00 € -	11.705,41 €
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	mmp	Knauer Bedachungen GmbH / Überlingen	6.774,01 €	7.051,10 € -	277,09 €
300.022	Klempnerarbeiten - Kiosk	mmp	in KG 021 enthalten	in KG 021 enth.		in KG 021 enth.
300.023	Verputzarbeiten	mmp	Helmut Baum GmbH / Fronreute	47.431,07 €	41.979,84 €	5.451,23 €
300.024	Fliesen- und Natursteinarbeiten	mmp		38.660,44 €		
300.025	Estricharbeiten	mmp		5.046,08 €		
300.027.1	Türen und Zargen	mmp		14.980,00 €		
300.027.2	Schreinerarbeiten	mmp		2.800,00 €		
300.029	Schliessanlage	BH		2.000,00 €		
300.031	Metallbauarbeiten	mmp		8.383,78 €		
300.032	Verglasungsarbeiten Alu	mmp	Deggelmann GmbH / Konstanz	30.645,09 €	57.328,50 € -	26.683,41 €
300.033	Baureinigung	mmp		1.339,68 €		
300.034	Malerarbeiten	mmp		18.858,14 €		
300.036	Bodenbelagsarbeiten	mmp		3.885,77 €		
300.037	Garderobenanlagen / Spinde	mmp		17.300,00 €		
300.038	Trennwandanlagen HPL	mmp		10.195,00 €		
300.039	Trockenbauarbeiten	mmp	Helmut Baum GmbH / Fronreute	26.741,39 €	20.717,76 €	6.023,63 €
<hr/>						
400.040	Wärmeversorgungsanlagen	PB Amato	Eberhardt	70.625,00 €	67.638,85 €	2.986,15 €
400.041	Lüftungstechnische Anlagen	PB Amato	Burk GmbH / Ravensburg	44.000,00 €	62.689,72 € -	18.689,72 €
400.040	Sanitärinstallationen	PB Amato	Buser / Überlingen	48.690,00 €	43.250,78 €	5.439,22 €
400.050	Blitzschutz	IB Hürrig		5.220,00 €		
400.052	Elektroinstallation (Kiosk+Lager+ KG 200)	IB Hürrig	A. Steidle / Salem	98.326,00 €	86.003,00 €	12.323,00 €
400.055	Eigenstromanlage - PV	IB Hürrig	MSTE Solar / Salem	43.600,00 €	33.491,15 €	10.108,85 €
400.075	Ausstattung Küche / Gastro	R. Bendel	Müller GmbH / Ravensburg	62.270,00 €	71.534,96 € -	9.264,96 €
400.076	Kühlräume	R. Bendel		40.280,00 €		
<hr/>						
500080.1	Aussenanlagen - Kiosk	PS Senner		72.000,00 €		
500080.2	Aussenanlagen - Lager	PS Senner		6.580,13 €		
<hr/>						
600	Ausstattung	---				

Kontrollsummen: 1.257.363,69 € 1.016.019,18 € -6.184,51 €

aufgestellt: 2015|06|22
T. Müller

Bauftragung prozentual: 80,8%



diplomingenieure architekten
müller - marcus - planungsbüro GmbH

Im Bahnhof 88690 Uhlidingen – Mühlhofen Tel. 07556 920460 Fax 07556 920464 e-mail: info@mmp-architekten.de

KOSTENANSCHLAG