



# SALEM – NEUE MITTE

## GEMEINDERAT 27.06.2015



# BISHERIGE PLANUNGSSCHRITTE



**ZIEL: BESCHLUSS DER PLANUNGEN DURCH GEMEINDERAT**

# WEITERARBEIT



# TERMINPLAN

	Masterplan	BPlan	San.Verfahren LSP	Erschliessung u. Gestaltung	Grundstücks- Ausschreibung	Rathaus u. TG- Wettbewerb
<b>2015 bis</b> Ende Juli			VU			
3. Quartal				Planung	Ausschreibung	EU-weite Ausschreibung
4. Quartal			Förm. Festlegung San.Gebiet	Ausschreibung und Vergabe	Bewerbungen Auswahl geeign. Interessenten	Bewerbungen Auswahl Teiln. Bearbeitung
<b>2016</b> 1. Quartal				Baubeginn	Angebotsabgabe Prüfung Vergabe	Abgabe, Vorpr. Preisgericht Beauftragung
2. Quartal					Planung	Planung
3. Quartal						
4. Quartal					Baubeginn	Ausschreibung Vergabe
<b>2017</b>						Baubeginn

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

**Stadt**  
Land  
*Plan*

---

Gesellschaft für Planen, Beraten und Bauen  
mbH + Co. KG