



Umsetzung des Radwegenetzkonzepts der Gemeinde Salem



Aktueller Sachstandsbericht zu den geplanten Geh- und Radwegemaßnahmen entlang der Gemeinde- und Kreisstraßen.

Hinweise zu geplanten Maßnahmen an:

- Gemeindestraßen
- Kreisstraßen



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.1

Stefansfelder Straße / L 205

Änderung der Vorfahrtsregelung. Radverkehr sollte bevorzugt werden.

Querende Straße ist von untergeordneter Bedeutung.



>> Kostenannahme: 2.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2017



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.2

Stefansfelder Straße / L 205

Poller erneuern und durch Warnmarkierung sichern.

Warnmarkierung wurde bereits angebracht.

Poller werden in den Wintermonaten neu beschichtet und mit Reflektoren versehen.



>> Kostenannahme: 1.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2017

Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_34.3

Im Winkel

Poller durch Warnmarkierung sichern.



-
- >> Kostenannahme: 1.000 €
 - >> anvisierte Umsetzung in 2017



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_35.1 / 35.4 / 35.6 / 35.7

Alte Neufracher Straße

StVo konforme Furt erstellen



>> Kostenannahme: 8.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2017



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_7.1

Verbindung zwischen Mendlishausen und Deisendorf

Punktuelle Deckenerneuerung



>> Kostenannahme: 35.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2017


Angedachte Maßnahme in Trägerschaft der Gemeinde

SAL_11.1

Verbindung zwischen Campingplatz und L 204

Punktuelle Deckenerneuerung

Gespräche mit der MBV laufen aktuell.




-
- >> Kostenannahme: 44.000 €
 - >> anvisierte Umsetzung in 2017

SAL_29.1

Verbindung zwischen Schoss und Mimmenhausen (Langer Weg)

Punktuelle Deckenerneuerung

Teil des Weges liegt im Besitz der MBV. Positives Signal.



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_41.1

Verbindung zwischen Grasbeuren und Ahausen

Oberfläche asphaltieren

Weg wird gemeinsam mit der Gemeinde Bermatingen saniert. Allerdings ist aktuell noch unklar ob die Durchführung noch in 2017 oder erst in 2018 umgesetzt wird.



-
- >> Kostenannahme: 108.500 €
 - >> anvisierte Umsetzung in 2018



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_34.2

Im Winkel

Punktuelle Deckenerneuerung

Aktuell in Klärung, ob die Straße zeitnah grundsaniert wird oder ob man den schlechten Zustand provisorisch, mit einem Dünnschichtbelag, verbessert.



-
- >> Kostenannahme: 11.000 €
 - >> anvisierte Umsetzung in 2018



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_9.1

Schlossseeallee

Neubau einer baulichen Radverkehrsanlage



Der Neubau soll im Zuge der Errichtung der Neuen Mitte erfolgen

>> Kostenannahme: 179.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2019/2020




Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_24.1

Nebenstrecke nach Lellwangen

Ausbau des bestehenden Weges nach Qualitätsstandard.



>> Kostenannahme: 166.000 €




Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_40.1

Weg zwischen Mimmenhausen und Buggensegel

Ausbau des bestehenden Weges nach Qualitätsstandard


>> Kostenannahme: 290.000 €



SAL_17.2

Verbindung zwischen Mittelstenweiler und Bermatingen

Punktuelle Deckenerneuerung



>> Kostenannahme: 35.000 €

>> **Eigentum der MBV**



SAL_28.1


Verbindung zwischen Stefansfeld und Frickingen

Punktuelle Deckenerneuerung, falls möglich
Komplettsanierung

Gespräche mit MBV laufen

>> Kostenannahme: 115.000 €

>> Eigentum der MBV




Hinweise zu den angeplanten Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_101.1

K 7760

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Buggensegel
und Ahausen



>> Kostenannahme: 337.000€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_102.1

K 7760 / Bugostraße

Einengung der Fahrbahn

Sicherung des querenden Radverkehrs



>> Kostenannahme: 16.500€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_103.1

K 7759

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Neufrach und Buggensegel



>> Kostenannahme: 276.300€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_104.1

K 7759 / nördl. Ortseinfahrt Buggensegel

Einengung der Fahrbahn / Sicherung des querenden
Radverkehrs



>> Kostenannahme: 16.500€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_105.1

K 7759

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Neufrach und Weildorf



>> Kostenannahme: 621.600€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_106.1

K 7759 / Weildorfer Straße / höhe Unger

Einengung der Fahrbahn / Sicherung des querenden
Radverkehrs



>> Kostenannahme: 16.500€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_107.1

K 7759 / Keltenstraße

Einengung der Fahrbahn / Sicherung des querenden
Radverkehrs



>> Kostenannahme: 16.500€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_108.1

K 7765

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Mendlishausen
und Oberuhldingen

Wurde bereits in 2016 umgesetzt



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_109.1

K 7765

Bau einer Querungshilfe

Wurde bereits in 2016 umgesetzt




Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_110.1

K 7758 / Franz-Ehret-Straße

Radverkehr aus Weildorf kommend mit einer Markierung auf den Radweg führen



>> Kostenannahme: 1.000€



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_111.1

K 7760 / Bugostraße

Einengung der Fahrbahn / Sicherung des querenden
Radverkehrs



>> Kostenannahme: 16.500€



Maßnahmen an Kreisstraßen

K 7756 / Beurener Straße

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Altenbeuren und Beuren





HERZLICHEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

