

**Kostenübersicht Zusammenfassung**

[€, brutto], gerundet

<b>Gesamtkosten</b>	Rathaus und TG	KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten)	15.355.000,00 €
<b>LV 01 + 02</b>	Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02		6.316.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02		41%
	Kostenanschlag nach LV Paket 01		15.041.000,00 €
	<b>Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 01</b>		<b>314.000,00 €</b>
<b>LV 03</b>	Umfang Ausschreibungspaket 03		1.129.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 03		ca. 48%
	Auftragssumme LV 03 (jeweils günstigster Bieter)		1.351.000,00 €
	<b>Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 03</b>		<b>- 222.000,00 €</b>
<b>LV 01 - 03</b>	<b>Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 03 berücksichtigt</b>		<b>92.000,00 €</b>

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten  
 Uhldingen - Mühlhofen, 2018|04|26