



Umsetzung des Radwegenetzkonzepts der Gemeinde Salem



Aktueller Sachstandsbericht zu den geplanten Geh- und Radwegemaßnahmen entlang der Gemeinde- und Kreisstraßen.

- bereits umgesetzte Maßnahmen
- geplante Maßnahmen



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.1

Stefansfelder Straße / L 205

Änderung der Vorfahrtsregelung. Radverkehr sollte bevorzugt werden.

Querende Straße ist von untergeordneter Bedeutung.



>> Kostenannahme: 2.000 €



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.1

Stefansfelder Straße / L 205

Radverkehr wurde bevorrechtigt.

Querende Straße ist von untergeordneter Bedeutung.



>> Umsetzung erfolgte 2017

Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.2

Stefansfelder Straße / L 205

Poller erneuern und durch Warnmarkierung sichern.



>> Kostenannahme: 1.000 €

Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_6.2

Stefansfelder Straße / L 205

Poller erneuern und durch Warnmarkierung sichern.

Warnmarkierung wurde angebracht.

Poller wurden über die Wintermonate saniert.



>> Umsetzung der Warnmarkierung erfolgte 2017

>> Sanierung der Poller erfolgte 2018



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_34.3

Im Winkel

Poller durch Warnmarkierung sichern.



>> Kostenannahme: 1.000 €



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_34.3

Im Winkel

Poller durch Warnmarkierung sichern.



>> Umsetzung erfolgte in 2017



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_35.1 / 35.4 / 35.6

Alte Neufracher Straße

StVo konforme Furt erstellen.



>> Kostenannahme: 8.000 €

>> anvisierte Umsetzung in 2017




Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_35.1 / 35.4 / 35.6

Alte Neufracher Straße

StVo konforme Furt wurde erstellt.



>> Umsetzung erfolgte in 2017



Maßnahmen an Gemeindestraßen

Schlossseeallee

StVo konforme Furt wurde erstellt.

Radverkehr soll durch Parkplatzausfahrt nicht gefährdet werden.



>> Umsetzung erfolgte in 2018



Maßnahmen an Gemeindestraßen

Schlösseeallee

StVo konforme Furt erstellen.



>> anvisierte Umsetzung in 2018



Maßnahme an Gemeindestraßen

SAL_8.2

Verbindung zwischen Mimmenhausen und Mendlishausen

Sanierung des wassergebundenen Decke.

Umsetzung erfolgt im Zuge des
Feldwegesanierungsprogramms.



>> Umsetzung erfolgte in 2018



Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_41.1

Verbindung zwischen Grasbeuren und Ahausen

Oberfläche asphaltieren.

Weg wird gemeinsam mit der Gemeinde Bermatingen saniert.



-
- >> Aufgenommen in das Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur
 - >> Planung erfolgt durch das IB Fassnacht aus Bad Wurzach

Maßnahmen an Gemeindestraßen

SAL_24.1

Nebenstrecke nach Lellwangen

Ausbau des bestehenden Weges nach
Qualitätsstandart.



>> Umsetzung erfolgt im Zuge der GV-Straßen Sanierungsmaßnahme.

>> Sanierung wird durch die Fa. Storz aus Tuttlingen durchgeführt

>> Baubeginn voraussichtlich September

Hinweise zu den geplanten Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_101.1

K 7760

Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Buggensegel
und Ahausen.

Umsetzung erfolgt im Zuge der Straßenverlegung bei der
Firma Widemann in Ahausen.



Planung erfolgt über den Bodenseekreis

Gemeinde bemüht sich im Auftrag um den Grunderwerb



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_102.1

K 7760 / Bugostraße

Einengung der Fahrbahn.

Sicherung des querenden Radverkehrs durch Verkehrsteiler.



Umsetzung erfolgt im Zuge des Radwegebaus



Maßnahmen an Kreisstraßen

SAL_110.1

K 7758 / Franz-Ehret-Straße

Radverkehr aus Weildorf kommend mit einer Markierung auf den Radweg führen



-
- >> Umsetzung im Auftrag des Bodenseekreises
 - >> Kostenübernahme durch Bodenseekreis (Baulasträger)



HERZLICHEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

