



INFORMATION ZUM STAND DER
SANIERUNG DER
GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN
IN DER GEMEINDE SALEM



- 1. Bisher sanierte Gemeindeverbindungsstraßen**
2. Zur Zeit laufende Sanierungen
3. Geplante Sanierungen im Jahr 2018
4. Noch ausstehende Sanierungen ab 2019



Bisherige Sanierungen 2008-2017

Jahr	GV-Nr.	Bezeichnung	Länge [m]	Baukosten
				brutto [Euro]
2008	1810	Weildorf - Finkenhausen	100	19.400
	1811	Beuren – Finkenhausen – Leustetten	1.150	134.500
	1813	Beuren – Lellwangen	590	115.900
	1819	Neufrach – Oberstenweiler	1.070	169.700
	1824	Neufrach – Leutkirch – Wespach – L205	400	50.000
	1835	Buggensegel – Wehausen	444	36.600
2009	1815	Beuren – Bächen	600	112.600
	1818	Neufrach – Haberstenweiler – Altenbeuren	1.640	211.600
	1831	Haberstenweiler – Mennwangen	130	39.200
2010	1801	Mimmenhausen – Tüfingen	210	33.700
	1805	Tüfingen - Deisendorf	667	59.100
	1810	Weildorf - Finkenhausen 2.BA	315	52.300
	1827	Buggensegel – Grasbeuren	400	53.400
	1829	Buggensegel – Mühlhofen	250	33.800
2011	1824	Neufrach – Leutkirch – Wespach – L205, 2. BA	600	70.200
2012	1807	Tüfingen - Berghof- Lippertsreute	2.712	290.200
	1808	Rickenbach – Baufrang – Lippertsreute	1.093	155.700
2013	1819	Neufrach – Oberstenweiler 2. BA	90	13.500
	1822	Leutkirch – Mittelstenweiler	1.121	170.000
	1826	Buggensegel – Mittelstenweiler	1.682	190.000
2014	1815	Beuren – Bächen 2.BA	590	212.000
	1823	Oberstenweiler – Rimpertsweiler – Grünwangen	1.495	370.000
2015	1818	Neufrach – Haberstenweiler – Altenbeuren 2. BA	1.506	232.000
	1833	Oberstenweiler – Haberstenweiler	865	90.000
2016	1803	Salem – Mendlishausen	2.185	337.000
	1836	Buggensegel – Rubäcker – In den Auen	515	113.000
2017	1802	Salem – Mimmenhausen	916	187.000
	1803	Salem – Mendlishausen 2.BA	797	150.000
	1818	Neufrach – Haberstenweiler – Altenbeuren 3. BA	310	66.000
Summen			25.400	3.768.400

aktualisiert: Salem, den 20.06.2018



1. Bisher sanierte Gemeindeverbindungsstraßen
- 2. Zur Zeit laufende Sanierungen**
3. Geplante Sanierungen im Jahr 2018
4. Noch ausstehende Sanierungen ab 2019



Gemeindeverbindungsstraße Oberstenweiler - Birkenweiler

- Fortschreitende Schäden in Teilbereichen, Schadensklasse 2
- Schadensanteil 70% mit Unfallgefahr
- Erhebliche Netzrisse, bituminöse Ausbrüche, Verdrückungen und ausgefahrene Bankette
- Baubeginn 04.06.2018



Gemeindeverbindungsstraße Oberstenweiler - Birkenweiler

- Fräsen der Asphaltdeckschicht
- Bodenaustausch
- Verlegung Wasserleitung
- Erneuerung Asphaltdeckschicht
- Herstellung Bankette
- Bauende Anfang Juli 2018



1. Bisher sanierte Gemeindeverbindungsstraßen
2. Zur Zeit laufende Sanierungen
- 3. Geplante Sanierungen im Jahr 2018**
4. Noch ausstehende Sanierungen ab 2019



Sanierungen im Jahr 2018

Bestand			Sanierung	
GV-Nr.	Bezeichnung	Länge [m]	geplant in 2018	
			Jahr	Baukosten, brutto [Euro]
1813	Beuren – Lellwangen 2. BA	1.060	2018	215.000
1828	Grasbeuren – Schiggendorf	717	2018	130.000
1837	Oberstenweiler – Birkenweiler	957	2018	185.000
Summen		2.734		530.000
aufgestellt 15. November 2012		100,00%		
geändert 16. November 2012/04.11.2013/06.05.2014/20.06.2018				
aktualisiert: Salem, den 20.06.2018				



Gemeindeverbindungsstraße Beuren-Lellwangen 2.BA

- Fortschreitende Schäden in Teilbereichen, Schadensklasse 2
- Schadensanteil 70% mit Unfallgefahr
- Erhebliche Netzrisse , bituminöse Ausbrüche, Verdrückungen und ausgefahrene Bankette
- Baubeginn geplant September/Oktober 2018



Gemeindeverbindungsstraße Grasbeuren - Schiggendorf

- Fortschreitende Schäden in Teilbereichen, Schadensklasse 2
- Schadensanteil 70% mit Unfallgefahr
- Erhebliche Netzrisse, bituminöse Ausbrüche, Verdrückungen und ausgefahrene Bankette
- Vergabe am 09.07.2018
- Baubeginn Herbst 2018



1. Bisher sanierte Gemeindeverbindungsstraßen
2. Zur Zeit laufende Sanierungen
3. Geplante Sanierungen im Jahr 2018
4. **Noch ausstehende Sanierungen ab 2019**



Geplante Sanierungen im Jahr 2019

Bestand			Sanierung	
GV-Nr.	Bezeichnung	Länge [m]	geplant	
			Jahr	Baukosten, brutto [Euro]
1809	Rickenbach – Riedhof	168	2019	18.000
1813	Beuren – Lellwangen	1.140	2019	190.000
1814	Beuren – Unterhaslach – Betenbrunn	236	2019	66.000
Summen		1.544		274.000
		100,00%		

aktualisiert: Salem, den 20.06.2018



Noch ausstehende Sanierungen über das Jahr 2019 hinaus

GV-Nr.	Bestand		Sanierung
	Bezeichnung	Länge [m]	geplant
			Baukosten, brutto [Euro]
1801	Mimmenhausen – Tüfingen	844	17.000
1806	Tüfingen – Scheinbuch	950	152.000
1807	Tüfingen - Berghof- Lippertsreute	382	55.000
1808	Rickenbach – Baufnang – Lippertsreute	938	89.000
1817	Weildorf – Altenbeuren	440	48.000
1819	Neufrach – Oberstenweiler	612	159.000
1820	Leutkirch – Haberstenweiler	611	67.000
1821	Leutkirch – Tobelhof	570	91.000
1827	Buggensegel – Grasbeuren	373	47.000
1830	Lippertsreute – Baufnang – L200	671	114.000
1831	Haberstenweiler – Mennwangen	718	79.000
1832	Deisendorf Str. 1 – Tüfingen	120	15.000
1833	Oberstenweiler – Haberstenweiler	334	40.000
1834	Mimmenhausen – Wertstoffhof – K7760	1.302	143.000
Summen		8.865	1.116.000





HERZLICHEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.

