

Zusammenfass. 01 2018|08|09

PROJEKTKOSTENÜBERSICHT

Anlage zur Vorlage GR 2018|09|11

Stand: Kostenschätzung GR 2017 10 10	2.003.000,00 €
Kostenschätzung GR 2018 03 20	2.403.000,00 €
Kostenberechnung Stand 02.04 - 2018 08 08	3.475.000,00 €

Erläuterung zur Kostenveränderung

Nr.	geänderte Planung u. zus. Leistungen: Bauteil / Maßnahme	Kosten [€, brutto]
1.	Treppenabgang aus den Kindergartenräumen vom Balkon zum Außenbereich	12.000,00 €
2.	Ausweisung von 13 zusätzlichen Parkplätzen im Westen der Schule	101.000,00 €
3.	Durchgang aus dem Raum für die Kernzeitbetreuung zur Mensa und Entzerrung der Raumsituation durch Möglichkeit der Mehrfachnutzung	10.000,00 €
4.	Einbau einer Schullehrküche im „Brennraum“ der Grundschule	11.000,00 €
5.	Zugang vom Schulgelände zum angrenzenden Spielplatz des Wohngebietes der Walter-Eberhard-Loch Straße inklusive Einbau eines verbindenden Spielgeräts	81.000,00 €
6.	Aufenthalts/Versammlungsmöglichkeit für Kinder zwischen Schulgelände und Spielplatz im Böschungsbereich	in 5. enthalten
7.	Barrierefreie Zugänglichkeit im Erdgeschoss des westlichen Erweiterungsbau	5.000,00 €
8.	Anlegung einer zusätzlichen Rampe für Hausmeistertätigkeit	14.000,00 €

Nr.	Entwicklung Planungsfortschritt / Auflagen / zus. Maßnahmen	
10.	Notwendige Verlegung von Grundleitungen aufgrund der Erweiterung des Schulgebäudes nach Westen	35.000,00 €
11.	Änderung des Anschlusses an die Stromversorgung (Wegfall der freien Oberleitung)	20.000,00 €
12.	Zusätzlich notwendige Kanalarbeiten	20.000,00 €
13.	Aufstellung eines geforderten Brandschutzkonzeptes (Auflage LRA)	12.000,00 €
14.	Maßnahmen f. Brandschutz / Personenrettung - aus Brandschutzkonzept	120.000,00 €
15.	Austausch des bestehenden Heizkessels (25 Jahre alt) - incl. Maßnahmen EEG	125.000,00 €
20.	Kostenber. Anbau West - Konkretisierung gegenüber KS 2018 03 20 (Mehrkosten)	340.000,00 €
21.	Baupreisentwicklung: 7%, bezogen auf KS zu GR 2017 10 10	140.000,00 €

Summe	1.046.000,00 €
-------	----------------

Aufgestellt: Uhldingen- Mühlhofen, 2018|08|13