

Kostenübersicht Zusammenfassung			[€, brutto], gerundet
Gesamtkosten	Rathaus und TG	KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten)	15.867.000,00 € (Stand 14 2018 08 24)
LV 01 + 02	Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02		6.316.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02	ca.	40%
	Auftragssumme LV 01 + 02		6.003.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 01 + 02		313.000,00 €
LV 03	Umfang Ausschreibungspaket 03		1.130.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 03	ca.	47%
	Auftragssumme LV 03		1.345.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 03		- 215.000,00 €
LV 04	Umfang Ausschreibungspaket 04		1.641.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 04	ca.	57%
	Auftragssumme LV 04		1.596.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 04		45.000,00 €
LV 05	Umfang Ausschreibungspaket 05	TGA	2.412.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 05	ca.	72%
	Auftragssumme LV 05		2.480.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 05		- 68.000,00 €
LV 06	Umfang Ausschreibungspaket 06		1.756.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 06	ca.	84%
	Auftragssumme LV 06	(jeweils günstigster Bieter)	1.982.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 06		- 226.000,00 €
LV 07	Umfang Ausschreibungspaket 07		693.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 07	ca.	88%
	Auftragssumme LV 07	(jeweils günstigster Bieter)	636.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 07		57.000,00 €
LV 08	Umfang Ausschreibungspaket 08		1.019.000,00 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 08	ca.	94%
	Auftragssumme LV 08	(jeweils günstigster Bieter)	1.069.000,00 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 08		- 50.000,00 €
LV 09	Umfang Ausschreibungspaket 09		367.000,00 €
		024 Fliesenarbeiten	63.109,12 €
		033 Baureinigung	10.915,88 €
		036 Bodenbelagsarb.	215.043,09 €
		038 Trennwandnl.	19.167,08 €
	Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 09	ca.	97%
	Auftragssumme LV 09	(jeweils günstigster Bieter)	280.000,00 €
		024 Fliesenarbeiten	39.364,20 €
		033 Baureinigung	25.620,83 €
		036 Bodenbelagsarb.	150.624,00 €
		038 Trennwandnl.	19.435,62 €
	Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 09		87.000,00 €
LV 10	Umfang Ausschreibungspaket 10	Ratssaal-Innenbekleidung, Rollregalanlage	189.000,00 €
LV 11	Umfang Ausschreibungspaket 11	Schreinerarbeiten, TG-spezifische Metallbauarbeiten	105.000,00 €
LV 01 - 09	Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 09 berücksichtigt		- 57.000,00 €

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2019|08|29