

## **Sitzungsvorlage**



Gremium: Gemeinderat  
Sitzungscharakter: öffentlich  
Sitzungsdatum: 25.02.2021  
Amt/ Sachbearbeiter(in): Bauamt/Schmitt, Uwe  
Vorlage- Nr. 08/2021

**Tagesordnungspunkt: 4**

**Bezeichnung: Neubau Brückenbauwerk Bahnhofstraße**

---

### **Sachverhalt:**

Über den geplanten Brückenneubau in der Bahnhofstraße wurde zuletzt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 23.07.2020 informiert. In der Zwischenzeit ist der Zuwendungsbescheid des Landes Baden-Württemberg zur Sanierung von Brückenbauwerken (VwV-Kommunaler Sanierungsfonds Brücken) eingegangen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen ca. 400.000 €. Darin enthalten sind zuwendungsfähige Investitionskosten in Höhe von ca. 321.600 €. Diese werden mit einem Fördersatz von 50 % gefördert (160.800 €). Zudem wird eine Planungspauschale in Höhe von 48.240 € gewährt, so dass die Maßnahme insgesamt mit 209.000 € (209.040 € abzüglich 40 € Selbstbehalt) durch das Brückensanierungsprogramm gefördert wird.

Der Projektzeitrahmen des Ingenieurbüros Willaredt PartG mbB sieht vor, dass die Arbeiten im April/Mai beginnen und voraussichtlich bis zur Kerwe Anfang Oktober abgeschlossen sind. Vorab muss die Wasserleitung des Zweckverbands Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL), welche den Waldangelbach an dieser Stelle quert, erneuert werden.

Nach Abschluss der Brückensanierung sind Angleichungsarbeiten im Brückenumfeld notwendig. Die Radwegquerung über die Bahnhofstraße wird in diesem Zusammenhang niveaugleich ausgestaltet. Ebenso ist vorgesehen die Einfassung um die denkmalgeschützte Marienstatue aus dem Jahr 1775 an der Oberen Mühlstraße zu erneuern. Die dortige Abgrenzungsmauer sollte bereits im Jahr 2017 mit der Hochwasserschutzmaßnahme entlang des Waldangelbachs erneuert werden. Dies wurde jedoch aus baulichen Gründen zurückgestellt. In diesem Zusammenhang hat die Katholische Kirchengemeinde auch die Absicht geäußert, die Statue selbst durch eine Fachfirma aufarbeiten zu lassen.

Da sich die Angleichungsarbeiten bis in den Einmündungsbereich der Bahnhofstraße in die Obere Mühlstraße erstrecken, ist es zweckmäßig, den Kanalzustand in der Obere Mühlstraße zu untersuchen zu lassen, um mögliche Schadstellen beheben zu können. Diese Untersuchung wäre im Rahmen der Eigenkontrollverordnung in den nächsten Jahren sowieso vorgesehen und notwendig.

Sobald das Ergebnis der Kanalzustandsbewertung vorliegt kann die genaue Abgrenzung der Straßenbauarbeiten im Umfeld der Brücke vorgenommen werden. Das voraussichtliche Baufeld ist dieser Sitzungsvorlage als Planentwurf beigefügt.

Die Kosten für die Angleichungs- und Sanierungsarbeiten im Brückenumfeld belaufen sich nach einer ersten Kostenschätzung auf ca. 200.000 €. Eine Förderung im Rahmen des Kommunalen Sanierungsfonds Brücken ist nicht möglich.

Neben dem Förderprogramm „Kommunaler Sanierungsfonds Brücken“ wurde deshalb noch für das Gesamtprojekt im Rahmen des Kommunalen Ausgleichstocks ein Antrag auf Investitionshilfe in Höhe von 130.000 € gestellt.

Der verbleibende Eigenanteil der Gemeinde für die Gesamtbaumaßnahme wird auf rund 312.000 € geschätzt.

Die Verwaltung empfiehlt, die Angleichungsarbeiten im Zuge des Brückenneubaus durchzuführen und die Öffentliche Ausschreibung nach VOB vorzunehmen.

Herr Schuster bzw. ein Vertreter vom Ingenieurbüro Willaredt wird an der Sitzung teilnehmen und die Gesamtbaumaßnahme dem Gemeinderat näher vorstellen.

---

### **Beschlussvorschlag:**

**Der Gemeinderat stimmt den Angleichungs- und Sanierungsarbeiten im Umfeld der Brücke in der Bahnhofstraße zu. Die Verwaltung wird beauftragt zusammen mit dem Ingenieurbüro Willaredt PartG mbB die Ausschreibung der Bauarbeiten vorzunehmen. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden im Gemeindehaushalt 2021 eingeplant.**

---

### **Auswirkungen auf die strategischen Ziele:**

---

### **Bisherige Beratungsergebnisse:**

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 23.07.2020

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 26.10.2017

---

### **Befangenheit:**

Auf die Befangenheitsvorschriften nach § 18 GemO ist zu achten.

---

**Unterschriften:**

**Amtsleiter/in:** Mühlhausen, den 16.02.2021 \_\_\_\_\_

**Bürgermeister:** Mühlhausen, den 16.02.2021 \_\_\_\_\_