

Gemeinde Muggensturm		Beschlussvorschlag		2025/115			
Amt: Hauptamt		Beratungsfolge		Sitzung am			
		Gemeinderat		03.02.2025			
AZ.:				öffentlich			
Beratungsergebnis:							
Bearbeiter: Margita Müller							
Verfasser: Margita Müller							
einstimmig	Mit Stimmenmehrheit	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen	Beschlussvorschlag	Abweichung	Kein Beschluss wird nachgereicht

Friedhof Muggensturm

- Anlagen von Urnenreihen- sowie Urnenwahlgräber in den Feldern 1, 3 und 5 - Kostenfeststellung

Im Oktober 2023 hat der Gemeinderat beschlossen, in den Grabfeldern 1, 3 und 5, gegenüber der Einsegnungshalle, neue Urnengräber nach der Planung des Bauamtes anzulegen. Die Fläche sollte ihren parkähnlichen Charakter mit großen Bäumen und dichten Hecken auch nach der Anlage der Gräber erhalten. Ähnlich wie in einem Park führen geschwungene Wege durch das Gebiet, an die perlenkettenartig die neuen Urnengrabfelder angegliedert sind. Es entstanden 94 Urnenwahlgräber und 25 Urnenreihengräber. Durch die geschwungene Form konnten die noch bestehenden zwei Gräber problemlos in die Planung integriert werden. Auch der angrenzende Hauptweg wurde neu gepflastert, die Oberflächenentwässerung optimiert und bestehende Abwasser- und Frischwasserleitungen erneuert.

Die Arbeiten wurden nach beschränkter Ausschreibung und Vergabe an die Firma Alba Garten- und Landschaftsbau als wirtschaftlichsten Bieter im letzten Jahr ausgeführt.

Im Haushalt 2024 waren für die Maßnahmen unter der Investitionsmaßnahme 755300400200 und 755300600203 insgesamt 225.000,00 € eingestellt mit der Option der zusätzlichen Mittelbereitstellung entsprechend der Vergabesumme, die bei 249.387,59 € lag. Der Schlussrechnungsbetrag endet mit 282.414,50 € und liegt somit 33.026,91 € über der Vergabesumme. Diese zusätzlichen Kosten konnten innerhalb der Gesamtdeckung der Haushaltsstelle Friedhof aufgefangen werden.

Die Mehrkosten resultieren überwiegend aus Zusatzmaßnahmen zur Hangabfangung, Verbesserungen der angrenzenden Seitenwege an den Hauptweg und der optimierten Entwässerung der Pflasterwege. Letztendlich sind diese Maßnahmen auch Unterhaltungsmaßnahmen (teilweise), am Friedhof, die so erledigt worden sind.

Die Anlage wurde im Herbst letzten Jahres übergeben und findet seither großen Zuspruch bei den Friedhofbesuchern.

Die Grundidee der geschwungenen Wege war auch in die Zukunft gerichtet, denn diese sollten bei Bedarf im angrenzenden Bereich (Feld 9 und 11) fortgeführt werden. Da die gegenüberliegenden Stelen im Feld 12 bereits zu einem großen Teil belegt sind, müssen wir uns bereits dieses Jahr Gedanken über eine Erweiterung machen und im Jahr 2026 umsetzen.

Haushaltrechtliche Deckung:


s. Text

Beschlussvorschlag:

Es wird vorgeschlagen die Endabrechnung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Anlagen:

Gesamtplan-Friedhof-2024



2022
Urnenstele +
Baumgräber
Feld 12

2013
Urnengräber
Feld 8 + 10

2014
Urnenstele
Feld 6

2008
Urnendoppel-
gräber
Feld 2 + 4

2009
Einsegnungshallen-
erweiterung

2012
Grabkammern
Feld 29

2021
Grabkammern +
Baumgräber
Feld 24

2015
Ehrenmal

2016
Barocke
Kreuzigungsgruppe

2009
Pfarrgräber

2024
Urnendoppel- und Reihengräber
Feld 1 + 3 + 5

St. Margareta
Kapelle

L67

Gesamtplan Friedhof Muggensturm
Planung Gemeinde Muggensturm
Margita Müller
Dipl.-Ing. Architektin
Stand Januar 2025