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Gemeinde Muggensturm Beschlussvorschlag 103 / 23 ÖS 

Amt: Hauptamt 
 

Beratungsfolge Sitzung am 

Gemeinderat 18.12.2023 
 

AZ.:   öffentlich 

Beratungsergebnis: 

Bearbeiter: Margita Müller 
Verfasser: Margita Müller 
einstimmig 
 
 
 

Mit Stimmen- 
mehrheit 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beschlussvor- 
schlag 

Abweichung Kein Beschluss 
wird nachgereicht 

 
 
Neubau eines Bewässerungs- und Löschwasserbrunnens am Sportplatz 
- Aufhebung Los 1 und 3 der öffentlichen Ausschreibung und Vergabe der 
Brunnenbauarbeiten Los 2 
 
Wie in der Gemeinderatssitzung am 23.10.2023 unter dem Tagesordnungspunkt 80/23 ÖS beschlossen, soll 
am Sportplatz ein Bewässerungs- und Löschwasserbrunnen gebaut werden. Der Brunnen soll in erster Linie 
zur Sportplatzbewässerung, sowie zur Befüllung der Bewässerungstankfahrzeugen der Gemeinde in den 
Sommermonaten genutzt werden. Die Gemeinde beabsichtigt zusätzlich zur Sportplatzbewässerung den 
Brunnen im Bedarfsfall als Löschwasserbrunnen für die Feuerwehr nutzen zu können.  
Hierzu wurden Leistungen zum Bau eines Schachtes, zum Bau des Brunnens und zur technischen 
Ausrüstung öffentlich nach VOB/A ausgeschrieben. Die Ausschreibung wurde in drei Lose unterteilt, wobei die 
losweise Vergabe festgelegt wurde: 
Sechs Bieter haben fristgerecht ein Angebot abgegeben, wobei für das Los 1 vier Angebote vorlagen, für das 
Los 2 fünf Angebote und für das Los 3 zwei Angebote. 
 
Los 1: Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten 
 
Rang  Firma  Angebotssumme  

[€, brutto] vor Prüfung  
Prozentualer 
Vergleichswert  
[%]  

1. Bieter Gerike  156.834,80  100,0  
2. Bieter  161.112,41  102,7  
3. Bieter  180.647,72  115,2  
4. Bieter  220.062,06  140,3  
 
Im Vergleich zur Kostenberechnung des IB Wald + Corbe vom 03.08.2023, welche Kosten auf Grundlage 
vergleichbarer aktueller Projekte Baukosten aus dem Jahr 2023 in Höhe von 108.227,31 € brutto auswies, 
liegt die Angebotssumme des günstigsten Bieters (Fa. Gerike) mit 156.834,80 € brutto um einen Betrag von 
48.607,49 € brutto bzw. 44,9 % über den geschätzten Kosten. Die restlichen Bieter liegen um bis zu einem 
Betrag von 111.834,75 € bzw. 103 % über der Kostenberechnung.  
Grundsätzlich ist über alle Bieter hinweg ein sehr hohes Preisniveau in der Ausschreibung des Los 1 
vorhanden. Verglichen mit ähnlichen Ausschreibungen des IB Wald + Corbe aus dem Jahr 2023 ist bei den 
vorliegenden Ausschreibungsergebnissen im Mittel von sehr hohen und überteuerten Angeboten auszugehen. 
Es ist zu erkennen, dass vor allem die kleinen Baufirmen im Bereich des Tiefbaus noch immer sehr gut 
ausgelastet sind und somit nicht auf die Durchführung von öffentlichen Kleinmaßnahmen angewiesen sind. 
Für das Los 1 haben überwiegend größere und überregional tätige Baufirmen ein Angebot vorgelegt. 
 
Los 2: Brunnenbauarbeiten 
 
Rang  Firma  Angebotssumme  

[€, brutto] vor Prüfung  
Prozentualer 
Vergleichswert  
[%]  

1.Bieter Hettmannsperger   57.724,19  100,0  
2. Bieter   72.569,65  125,7  
3. Bieter  97.310,45  168,6  
4. Bieter  124.880,98  216,3  
5. Bieter  153.309,18  265,6  
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Im Vergleich zur Kostenberechnung des IB Wald + Corbe vom 03.08.2023, welche auf Grundlage 
vergleichbarer aktueller Projekte Baukosten in Höhe von 62.960,76 € brutto auswies, liegt die 
Angebotssumme des günstigsten Bieters (Fa. Hettmannsperger Spezialtiefbau Karlsruhe) mit 57.724,19 € 
brutto um einen Betrag von 5.236,57 € brutto bzw. 8,3 % darunter.  
Das Angebot Fa. Hettmannsperger wird nach Prüfung als preisgünstig aber in sich auskömmliches Angebot 
eingestuft. 
Nach rechnerischer Prüfung der Angebote ist die Fa. Hettmannsperger Spezialtiefbau Karlsruhe mit 
57.724,19 Euro (brutto) wirtschaftlichster Bieter für Los 2. 
 
Los 3: Technische Ausrüstung 
 
Rang  Firma  Angebotssumme  

[€, brutto] vor Prüfung  
Prozentualer 
Vergleichswert  
[%]  

1. Bieter Johann Joos  143.269,37  100,0  
2. Bieter   189.966,67  132,6  
 
Im Vergleich zur Kostenberechnung des IB Wald + Corbe vom 03.08.2023 welche auf Grundlage 
vergleichbarer aktueller Projekte Baukosten in Höhe von 91.077,71 € brutto auswies, liegt die 
Angebotssumme des günstigsten Bieters (Fa. Johann Joos) mit 143.269,37€ brutto um einen Betrag von 
52.191,66 € brutto bzw. 57,3 % darüber.  
Beide Bieter führen die Arbeiten des Los 3 nicht in Ihrem eigenen Betrieb aus. Laut KEV-Formblatt 176.1 
werden die Leistungen des Loses 3 zu großen Anteilen von Nachunternehmer durchgeführt. Somit ist kein 
Angebot einer Firma vorhanden, welche die Leistungen im eigenen Betrieb durchführt. Es wird davon 
ausgegangen, dass in den Angebotspreisen sehr hohe Nachunternehmerzuschläge vorhanden sind, welche in 
Größenordnungen von über 30 % liegen, was den anderen Angeboten mit Subunternehmern, die auch direkt 
das Los 2 angeboten haben, zu entnehmen ist.  
 
Somit stellt sich im Vergleich zur Kostenberechnung folgendes Ergebnis da: 
 
                                             Kostenberechnung Günstigster Bieter  Abweichung  
 Los 1 (Tiefbau, Schacht)  108.227,31 €  156.834,80 €  +44,9 %  
Los 2 (Brunnenbau)  62.960,76 €  57.724,19 €  -8,3 %  
Los 3 (TA)  91.077,49 €  143.269,37 €  +57,3 %  
Summe  262.265,56 €  357.828,66 €  +36,4 %  

 
Aufgrund der Gesamtkostensteigerung der Maßnahme gegenüber der Kostenberechnung von im Mittel 36,4 
% gegenüber den günstigsten Bietern, empfiehlt die Verwaltung, auch mit Rücksprache mit der 
Gemeindeprüfungsanstalt, die Lose 1 und 3 der vorliegenden Ausschreibung aufzuheben und jeweils einzeln 
beschränkt auszuschreiben. Um auf vertretbare Angebote hinzuwirken, sollen kleinere regional tätige 
Bauunternehmen für das Los 1 berücksichtigt werden, welche Interesse an derartigen Kleinmaßnahmen 
haben. Für Los 3 sind Firmen zu berücksichtigen, welche auf die ausgeschriebenen Arbeiten eingerichtet sind, 
um hohe Nachunternehmerzuschläge zu vermeiden.  
 
Das Los 2, Brunnenbauarbeiten, das um 8% unter der Kostenberechnung liegt, wird an die Fa. 
Hettmannsperger Spezialtiefbau aus Karlsruhe mit einer Auftragssumme von brutto 57.724,19 € vergeben. 
 
Im Haushalt 2023 sind für die Maßnahme 185.000,00 € unter der Investitionsnummer 742410200202 
eingestellt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Aufhebung des Los 1 (Erd-, Stahlbeton- und Rohrverlegearbeiten) und Los 3 (Technische Ausrüstung) der 
Ausschreibung „Neubau eines Bewässerungs- und Löschwasserbrunnens am Sportplatz“ wegen 
Überschreitung der geschätzten Kosten von im Mittel ca. 36%. 
Vergabe der Brunnenbauarbeiten, Los 2 der Ausschreibung, an die Fa. Hettmannsperger Spezialtiefbau aus 

Karlsruhe mit einer Auftragssumme von brutto 57.724,19 €. 
 
 
 
Anlagen:  


