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Termin 

 
Arbeitsschritt 
 

Juni/Juli 2015 Gemeinderat: Grundsätzliche Entscheidung zum 
Verfahrensweg, Beauftragung der SLP. 
 

August / September 2015 Ausarbeitung des ersten Entwurfs der „Ausschreibung“, 
Abstimmung mit Gemeindeverwaltung.  
 
GR 22.09.2015: Erste Beratung des Entwurfs der 
Ausschreibung in Gemeinderat. 
 

Oktober / Dezember 2015 GR 24.10.2015: Zweite Beratung und Beschluss des 
Gemeinderats zur Ausschreibung. 
 
Schaltung der Anzeigen. Kontakte und evtl. Gespräche 
mit Interessenten.  
 
Bewerbungsfrist: z.B. bis Anfang Dezember 2015. 
Sichtung und Auswertung der Bewerbungen um 
Zulassung zum Verfahren. 
 
Ausgabe der Unterlagen an die zum Verfahren 
zugelassenen Bewerber 
 

Januar 2016 bis Ende März 
2016 

Zeit für die Erarbeitung der Angebote mit Planung durch 
die Interessenten. Angebotsabgabe bis etwa Ende März 
2016 
 

Im  März / April 2016 Vor-Prüfung der Angebote durch SLP. 
 
Nachfragen bei den Anbietern / Nachverhandlungen mit 
den Anbietern.  
 
Erarbeitung der Vergabeempfehlung an den 
Gemeinderat. 
 
Gemeinderatssitzung zum Ergebnis, Entscheidung  über 
die Grundstücksvergaben. 
 

 
 Stuttgart, 14.10.2015 

SLP 
A.Gustke 

 


