
 SALEM NEUE MITTE – RATHAUS-WETTBEWERB                      
__________________________________________ 

  
VORLÄUFIGER TERMINPLAN (Stand 14.10.2015) 

 

 
Termin 

 
Arbeitsschritt 
 

 
Juni / September 
2015 
 

GR-Klausur; Auftrag an SLP 

Entwurf der Auslobung,  
Einarbeitung des Raumprogramms 

GR 22.09.2015: Beratung zu Bedarf und Programm, Grundsatzbeschluss 
zum Rathaus-Neubau. 
 

 
Oktober / Dezember 
2015 

GR 24.10.2015: Weitere Beratung des fortgeschriebenen Auslobungs-
entwurfs und Beschlussfassung zur Auslobung des Wettbewerbs und zum 
Auslobungstext 

Weiterentwicklung des Auslobungs-Entwurfs auf der Grundlage der GR-
Sitzung 24.10.2015 

Erste Abstimmung mit Architektenkammer 

Kontaktaufnahme mit den vorgesehenen Preisrichtern 

Kontaktaufnahme mit den einzuladenden Büros. 

Preisrichter-Vorgespräch zum Auslobungsentwurf 

Erarbeitung der Endfassung der Auslobung 

GR: Info über zwischenzeitliche Änderungen/Ergänzungen, Zustimmung zur         
Endfassung und zur öffentlichen Bekanntmachung der Wettbewerbs-
Ausschreibung 

Einholung der Zustimmung/Registrier-Nummer der Architektenkammer 

EU-Bekanntmachung der Auslobung im Dezember 2015 

Bekanntmachung der Auslobung in Fach-Internetportalen (competitionline, 
baunetz) 
 

 
Januar 2016 

 
 

Bewerbungszeitraum , mind. 30 Kalendertage, d.h. bis Mitte Januar 2016 

Sichtung, Wertung der Bewerbungen; Auslosung der restlichen Teilnehmer 

Information der Bewerber;  
Ausgabe der Unterlagen an die Teilnehmer 

 
Februar 2016 
 

 
Rückfragenbeantwortung bzw. Kolloquium mit Teilnehmern u. Preisgericht 

 
Bis Mitte April 2016 

     
Bearbeitungszeit; 
Abgabe der Planungen 
 

 
Bis Mitte Mai 2016 

 
Vorprüfung 
 

 
Mitte Mai 2016 

 
Sitzung des Preisgerichts 
 

 
Juni 2016 
 

 
GR: Beratung Wettbewerbsergebnis und Empfehlung des Preisgerichts, 
        Planungsauftrag an Architekten. 

 
 Stuttgart, 14.10.2015 
 SLP 

A.Gustke 


