
 15190  BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI 
             BA 1 - 2016
             VERGABEVORSCHLAG:  003 ABBRUCHARBEITEN

Bauvorhaben: BZ SALEM - GMS / ERNEUERUNG NAWI- BEREICH BA 1 - 2016
Gewerk: 003 ABBRUCHARBEITEN
Submission: 2016|06|27 Uhr: 14:30

Ausschreibungsart: beschränkt
Aufforderungen zur Angebotsabgabe 2
Eingegangene Angebote: 1 wertbare Angebote: 1

Ausgeschriebene Leistungen: Titel 01 Baustelleneinrichtung
Titel 02 Abbrucharbeiten
Titel 03 Rohbauarbeiten
Titel 04 Taglohnarbeiten

Angebotssummen: Bieter  Nr. 1
siehe Seite 2 - Preisspiegel mmp

KOSTENANSATZ : KB mmp v. 2015|06|23

KOSTENGRUPPE:

15190_003 Abbrucharbeiten BA 1 17.899,89 €
BA 2 15.978,82 €
BA 6.1 12.228,63 €

BA 7.1 3.267,84 €

enthalten f. TGA: Abbruch TGA HLS (=Angebot günst. Bieter; in KB in KG 400)

Abbruch TGA E (=Angebot günst. Bieter; in KB in KG 400)

14.446,00 €, netto / 17.190,74 €, brutto

KOSTENBERECHNUNG : netto 49.375,18 €

MwSt. 19% 9.381,28 €

KOSTENBERECHNUNG GESAMT: brutto 58.756,46 €

Vergabesumme brutto 74.245,11 €

Unterdeckung / Überdeckung: -15.488,65 €
Prozentual: -20,86%

VERGABEVORSCHLAG: Kurt Hinder GmbH
88339 bad Waldsee

Aufgestellt: mmp diplomingenieure architekten
Uhldingen - Mühlhofen, 2016|06|28

mmp   im bahnhof  88690 Uhldingen - Mühlhofen   Tel. 07556  9204 60   Fax  07556  9204 64  e-mail: info@mmp-mueller-marcus.de


