
 16218 RATHAUS UND TG SALEM  ÜBERSICHT KOSTEN 02 2018|04|26

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet

Gesamtkosten Rathaus und TG KG 300 + 400 (ohne Aussenanlage und Baunebenkosten) 15.355.000,00 €      

LV 01 + 02 Umfang Ausschreibungspaket 01 + 02 6.316.000,00 €        

Anteil Ausschreibungspaket 01 + 02 41%

 Kostenanschlag nach LV Paket 01 15.041.000,00 €      

Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag 01 314.000,00 €          

LV 03 Umfang Ausschreibungspaket 03 1.129.000,00 €        

Anteil Ausschreibungspakete 01 bis 03 ca. 48%

Auftragssumme LV 03 (jeweils günstigster Bieter) 1.351.000,00 €        

Differenz Kostenberechnung - Vergabe LV 03 222.000,00 €-          

LV 01 - 03 Differenz Kostenberechnung - Kostenanschlag LV 01 - 03 berücksichtigt 92.000,00 €            
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