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Gemeinde Salem 

Neue Mitte Salem

Kostenaufstellung

Baukosten netto brutto

Gesamtkosten 4.652.494,96 5.536.469,00

BA1 Budget 1.758.338,40 2.092.422,70

Submission Schöppler 1.795.023,56 2.136.078,04

Mehrkosten 36.685,16 43.655,34

prozentuale Überschreitung 2%

Abrechnungsstand Schöppler 

gerundete Angaben

1. AZ geprüft 

Datum 19.06.2019

100.840,34 120.000,00

2. AZ ungeprüft 

Datum 28.07.2019

215.126,05 256.000,00

Rechnungstand 315.966,39 376.000,00

BA2 Budget 2.894.159,08 3.444.049,31

aufgestellt:

Rottweil, den 30.07.2019

J.Pfaff

faktorgruen

Pfaff, Schütze, Schedlbauer, Moosmann, Rötzer, Glaser

Landschaftsarchitekten bdla

Beratende Ingenieure
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